

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (rev 2.1. 05/05/2025 - Sarimay PS kengaytirish ishlarini o'z ichiga olgan holda yangilangan)

Qisqartmalar

Qisqartma	Ta'rif
CESMP	Qurilishning ekologik va ijtimoiy boshqaruv rejasi
COD	Tijoriy faoliyat sanasi
CWMP	Qurilish chiqindilarini boshqarish rejasi
E&S	Ekologik va ijtimoiy
YeTTB	Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki
EIA	Atrof-muhitga ta'sirni baholash
EHS	Atrof-muhit, salomatlik va xavfsizlik
EP	Ekologik ruxsatnoma
EPC	EPC (pudratchi) Muhandislik, xarid va qurilish (pudratchi)
ESAP	Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi
ESIA	Atrof-muhit va ijtimoiy ta'sirni baholash
ESG	Atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv
ESMP	Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasi (ESIA jarayonining bir qismi sifatida tayyorlangan)
ESMS	Ekologik va ijtimoiy boshqaruv tizimi
HR	Kadrlar bo'limi
IFC	Xalqaro moliya korporatsiyasi
ISO	Xalqaro standartlar tashkiloti
KPIlar	Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari
LARF	Er olish va qayta joylashtirish asoslari
LRP	Hayotni tiklash rejasi
LTA	Kreditorlar texnik maslahatchisi
NEGU	O'zbekiston MET (egasi)
OHS	Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik
OESMP	Ekologik va ijtimoiy boshqaruv rejasi
PIT	Loyihani amalga oshirish guruhi (NEGU)
PR	Ishlash talablari
PS	Ishlash standartlari
KO'RING	Davlat ekologik ekspertizasi
SEP	Manfaatdor tomonlarni jalb qilish rejasi

Holat kaliti

Status	Ta'riflar
Muddati hali emas	ESAP harakatining maqsadli sanasi tugallanmagan
YANGI aksiya	Sarimay PS uchun yangi harakat. Ayni paytda to'lash kerak emas.
Yopiq	Harakat to'liq bajarildi.
Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN	SD OHL auditi davomida ushbu mavzu bo'yicha ma'lumot so'ralgan, ammo ma'lumot berilmagan. Harakat davom etmaydi.
Qisman yakunlandi.	SD OHL auditi davomida ushbu mavzu bilan bog'liq ba'zi ma'lumotlar taqdim etildi/kuzatilgan. Qo'shimcha ma'lumot uchun S_D OHL audit hisobotiga qarang.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Jadval 1: ESAP, 2.1 versiyasi 2025 yil aprelda yangilangan

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
0 Korporativ harakatlar							
0.1	Loyiha bo'yicha loyiha majburiyatlarini amalga oshirishni ta'minlash uchun korporativ EHS boshqaruv tizimini, shu jumladan xalqaro standartlarga muvofiq korporativ ESG siyosatini ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash.	Korporativ hisobot PR1 talablariga javob bermaydi	ETTB PR1 GIP	NEGU (korporativ) (operatsiya) (tashqi maslahatchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan shaxsiy resurslar)	CODdan keyin 2 yil	Korporativ EHS boshqaruv tizimi	Muddati hali emas.
0.2	Korporativ barqarorlik hisoboti bo'yicha korporativ ESG hisobotini ishlab chiqish va amalga oshirish. Bunga ESG ishlashi, KPilar, masalan, H&S, mehnat va gender hisobotlari va statistik ma'lumotlar kiradi. Ish bilan ta'minlash bo'yicha ijobiy harakatlar va kompaniyadagi ayollar yoki boshqa "zaif" guruhlarni rag'batlantirish mexanizmlari va boshqa tegishli barqarorlik ko'rsatkichlari.	Korporativ hisobot PR1 talablariga javob bermaydi	ETTB PR1 GIP	NEGU (korporativ) (O'z resurslari, tashqi maslahatchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi)	CODdan keyin 2 yil	Korporativ ESG hisobot berish tartibi va 1-yillik hisobotlar	Muddati hali emas.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
1 Atrof-muhit va ijtimoiy ta'sir va muammolarni baholash va boshqarish							
1.0	Qurilish xatarlari va zarur yumshatish choralarini tasdiqlash uchun E&S risklarini baholashni o'tkazing., shu jumladan H&S, atrof-muhit, jamoat salomatligi va xavfsizlik va xavfsizlik xavflari)	E&S xavflarining adekvat identifikatori	ETTB PR1	Sarimay PS pudratchi	Pudratchi tayinlanganidan keyin va qurilish ishlari boshlanishidan oldin -	ES7 tavakkalchilikni baholash shartnomaning tender hujjatiga ilova qilingan	YANGI aksiya.
1.1	i) Ushbu Atrof-muhit va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) qurilishi va ekspluatatsion Ekologik va ijtimoiy boshqaruv rejasi (CESMP & OESMP) (shu jumladan SEP) bo'yicha E&S majburiyatlarini nazorat qilish uchun as they pertain to the a) S-D OHLT and b) the Sarimay SS expansion worksmaxsus E&S mas'ul shaxsini tayinlash (including communication and labour specialist) .	Qurilish va foydalanish bosqichi uchun tegishli E&S nazorati	ETTB PR1	NEGU PIT (YETTB PR1 NEGU (mintaqaviy bo'lim) (operatsiya) (tashqi maslahatchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan shaxsiy resurslar)	ia) Qurilish - Moliyaviy yopish ib) 2025 yil oktyabr ii) Pre-COD operatsiyasi	Maxsus E&S mas'ul shaxs - Ism va aloqa ma'lumotlari.	a)SD OHLT - yopilgan. b) Sarimay SS - ochiq ii) Operatsion - ochiq (muddati bo'lmagan)
1.2	Qurilish bosqichidagi ishlarni nazorat qilish uchun loyiha darajasidagi Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv tizimini (ESMS) ishlab chiqish, for S-D OHTL and Sarimay SS, shu jumladan E&S siyosati,	Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruvni rasmiylashtirilgan tizim orqali optimallashtiris	ETTB PR1 ISO14001:2015 (yoki shunga o'xshash sertifikatlanga	NEGU PIT (tashqi maslahatchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadig	2025 yil sentyabr	Loyihaning ESMP (can be combined or separate for the Sarimay SS expansion works) va qo'llab-	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan -

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	protseduralar va boshqaruv shakllari: - E&S siyosati - Qonun hujjatlariga muvofiqlik - E&S boshqaruvi uchun rollar va mas'uliyat - ESMP operatsiyalari - O'quv rejasi (PIT) - Tekshiruvlar va tekshirishlar - Monitoring va hisobot - Ichki va tashqi aloqa (manfaatdor tomonlarni jalb qilish bo'yicha (SEP bo'yicha) (shikoyatlarni boshqarish, shu jumladan) - Ishchilarning shikoyatlari - Subpudratchilarning EHSni boshqarish va ESMSda uchinchi tomon xavfsizlik amaliyotlari - Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik	h	n integratsiyalashtirilgan boshqaruv tizimlari) ga moslashtirilgan	an shaxsiy resurslar)		quvvatlovchi protseduralar, shakllar va ESMSni tavsiflovchi shablonlari (qarz beruvchi tomonidan ko'rib chiqilgan va qabul qilingan) EPC shartnomasiga ilova qilingan ESMS Audit hisoboti	OPEN

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
1.3	Egasi ruxsatnomasi matritsasini ishlab chiqish, shu jumladan: Milliy EIA hisoboti uchun DEening ijobiy xulosasi (III bosqich) S-D OHL and Sarimay SS expansion works	Milliy qonunchilikka rioya qilish Tasdiqlangan EIA/OVOS	ETTB PR1 Milliy qonun va qoidalar	NEGU PIT (ishlab chiqish va qurish) Viloyat NEGU boshqarmasi (operatsiya)	Ish joyida (qurilish) 2025 yil 30 sentyabrdan oldingi boshqa ruxsatnomalar	Ruxsat matritsasi (egalari) Milliy EIA hisoboti uchun DEening ijobiy xulosasi (III bosqich) (s)	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN Ijobiy xulosa - ochiq (muddati yo'q)
1.4	EPC shartnomasi loyihasi E&S standartlariga muvofiqlik qoidalarini o'z ichiga oladi, jumladan: • Milliy qonun • ETTB ESP 2019	Normativ va kreditorning muvofiqligi	O'zbekiston standartlari va EBRD ESP	NEGU PIT (o'z resurslari, tashqi maslahatchilar)	30 iyun	Imzolangan EPC shartnomasi Imzolangan subshartnomalar	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
1.4a	E&S baholash natijalari asosida E&S majburiyatlarini belgilaydigan Sarimay SS EPC shartnomasini E&S spetsifikatsiyasini ishlab chiqish. Shartnomaning E&S jadvaliga quyidagi majburiyatlarni kiriting: i) To'siq bilan o'ralgan maydon chegarasida bo'lishi kerak.	Normativ va kreditorning muvofiqligi	O'zbekiston standartlari va EBRD ESP	NEGU PIT (o'z resurslari, tashqi maslahatchilar)	30 iyun (Sarimay SS ishlaydi)	EPC shartnomasining E&S jadvali qismi. .	YANGI aksiya.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	ii) Uskunani etkazib berish va qurilish ishlaridan oldin quriladigan perimetr panjarasi.						
	iii) materiallar va qurilish elementlarini loyihalashda standartlashtirishni izlash, masalan, yig'ma komponentlardan foydalanish;						
	iv) ii) haddan tashqari buyurtma va mumkin bo'lgan isrofni kamaytirish uchun materiallar hajmi va haqiqiy talablarga muvofiq buyurtma qilinadi;						
	v) mas'uliyatli manba sertifikatiga ega bo'lgan etkazib beruvchilardan qurilish materiallarini manba.						
	vi) Iloji bo'lsa, mahalliy etkazib						

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	vii) beruvchilardan foydalaning. Stokgolm 3.3) Konventsiyasida belgilangan ACM, PCP, qo'rg'oshin asosidagi bo'yoqlar, pestitsidlar va gerbitsidlardan foydalanishni taqiqlash.) viii) Tegishli topraklama, sayt atrofida shovqin himoyasi, saytdagi barcha materiallardan tekislash yoki ko'kalamzorlashtirish uchun qayta foydalanish, balandliklar tabiiy relyefni qo'llab-quvvatlaydi, eroziyani minimallashtirish uchun er usti suvlari oqib chiqadigan drenaj va doimiy er ostidagi iflos suv						

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	ix) \septik tanklari yoki moy separatorlari. Milliy EIAga muvofiqligi uchun landshaft ekish loyihasi. x) To'g'ri zilzila zonasi spetsifikatsiyalari uchun dizayn. xi) Yoritish yoki yopiq elektron televizor kabi qo'shimcha xavfsizlik choralari talab qilishi mumkin bo'lgan aralashmalar kabi joylar.						
1.5	ESIA va ESMP talablarini amalga oshirish uchun qurilish bosqichidagi ESMSni yaratish. (may be combined or separate for S-D OHTL and Sarimay SS, depending on contracting scope of work for 2 components)	E&S muvofiqligi	ETTB PR1 ISO14001:2015 va & ISO 45000 (yoki shunga o'xshash sertifikatlangan integratsiyalashtirilgan boshqaruv tizimlari) ga moslashtirilgan	Bosh pudratchi (o'z resurslari, tashqi maslahatchilar)	Saytni mobilizatsiya qilishdan 42 kun oldin Qarz beruvchining tuzatish harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul.	E&S siyosati, ESMS qo'llanmasi, shu jumladan kreditor tomonidan ko'rib chiqilgan va qabul qilingan qo'llab-quvvatlovchi siyosatlar, protseduralar va usul bayonnomalari (masalan, aspektlar	Qisman bajarilgan, tuzatish harakatlari uchun SD OH Audit hisobotiga qarang.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
			n			ta'siri reestri va huquqiy reestr, CESMP va boshqalar).	
1.6	Qurilishning atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasini (CESMP) tayyorlash / yangilash va amalga oshirish (shu jumladan ESIA va ESMP tomonidan belgilangan har qanday tegishli qo'llab-quvvatlovchi kichik rejalar) (may be combined or separate for S-D OHTL and Sarimay SS, depending on contracting scope of work for 2 components). CESMP to include GIP for managing construction nuisance (AQ, noise), wastewater management, water use, community safety, management of contaminated land (where confirmed), access and egress, security, biodiversity management, land restoration, chance finds procedure for below ground excavation works)	Tuzilgan boshqaruv rejasi orqali atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruvni optimallashtirish	ESIA, ESMP ETTB PR1	Bosh pudratchi (o'z resurslari, tashqi maslahatchilar) /Sarimay SS Pudratchi	Sayt/pudratchini safarbar qilishdan 42 kun oldin . Qarz beruvchining tuzatish harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul	Hujjatlangan CESMP	tuzatish harakatlari uchun SD OHL Audit hisobotiga qarang .
1.7	Pudratchi CESMP doirasida (s),EHS monitoringi dasturini ishlab chiqadi (pudratchi va	Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruvni	ETTB PR1 ETTB PR3 ETTB PR4	Bosh pudratchi (s) (o'z resurslari,	Saytni mobilizatsiya qilishdan 42 kun	E&S monitoring dasturi Muntazam	Qisman bajarildi , tuzatish harakatlari uchun SD OHL

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	subpudratchi faoliyati), shu jumladan: • OHS va E&S statistikasi (ESMP bo'yicha, shu jumladan chiqindilar) • Biologik xilma-xillikni yumshatish va boshqarish • Mehnat sharoitlari va xaridlar (shu jumladan ishchilarning shikoyatlari) • Ishchilar uchun turar joy • Potentsial ifloslantiruvchi manbalar • Xavfsizlik • GHG emissiyasi (yoqilg'i va elektr energiyasidan foydalanish) • Suvdan foydalanish. Muntazam tekshirish va audit bilan bir qatorda ish joylarida doimiy nazorat. Baxtsiz hodisalar/hodisalar haqida samarali hisobotni tekshirish	rasmiylashtirilgan tizim orqali optimallashtirilgan. Atrof-muhit va inson salomatligini muhofaza qilish Pudratchi bilan bog'liq EHS risklarini kamaytirish. Kompaniya obro'sini himoya qilish	Atmosfera havosining ifloslanishini nazorat qilish bo'yicha milliy nizom Suv ifloslanishini nazorat qilish milliy nizomi	tashqi maslahatchilar) /Sarimay SS Contractor	oldin. Qarz beruvchining tuzatish harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul	tekshirish va audit yozuvlari, shu jumladan (lekin ular bilan cheklanmagan holda) kuzatuv/mos kelmaslik kuzatuvchilari, tuzatuvchi harakatlar rejalari va amalga oshirilayotgan harakatlarning dalillari. Pudratchining baxtsiz hodisalari / hodisalari haqida hisobot.	Audit hisobotiga qarang
1.8	Tegishli malaka, belgilangan rol va mas'uliyat va vakolatlarga ega	E&S boshqaruv	ETTB PR 1 (21-band)	Bosh pudratchi (o'z	Qarz beruvchining	Organogramma Asosiy rollar	Qisman bajarilgan, tuzatish

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	bo'lgan sayt E&S guruhini tayinlang. Saytning E&S jamoasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: H&S menejeri, saytning atrof-muhit bo'yicha mutaxassisi, har bir lot uchun H&S xodimi (yoki birlashgan EHS menejeri), HR xodimi, jamoatchilik bilan aloqa bo'yicha xodimi (CLO), Biologik xilma-xillik monitori (saytni tozalash va qazish ishlari), loyiha arxeologi.	rejalarining bajarilishini ta'minlash		resurslari, tashqi maslahatchilar)	tuzatish harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul	uchun texnik topshiriq/ish ta'riflari Belgilangan shaxs(lar) uchun CV Uchrashuvni tasdiqlovchi hujjat (shartnoma)	harakatlari uchun SD OH Audit hisobotiga qarang.
1.8a	Appoint HSE oversight for Sarimay SS Expansion works (HSE Manager and supporting HSE officers), Communication officer (may be combined with HSE Manager role)	Ensure implementation of E&S management plans	EBRD PR 1 (para 21)	Sarimay PS Contractor (own resources, external consultants)	October 2025.	Organogram Terms of reference/job descriptions for key roles CV for the designated person(s) Evidence of appointment (contract)	YANGI aksiya.
1.9	Pudratchiga ruxsatnoma matritsasini ishlab chiqing va barcha kerakli qurilish ruxsatnomalarini oling.(separately or combined for S-D OHTL and	Milliy muvofiqlik	ETTB PR1 Milliy qonun va qoidalar	Bosh pudratchi (o'z resurslari, tashqi maslahatchilar	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin (qurilish bosqichi) [2025 yil aprel - Qarz	Ruxsatnoma matritsasi Barcha tegishli ruxsatnomalarni tasdiqlovchi	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	Sarimay SS)			)	beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	hujjatlar.	berilmagan - OPEN
1.10	Barcha xodimlar va subpudratchilar uchun E&S va OHS xabardorligi bo'yicha treninglarni tashkil qiling. (separately or combined for S-D OHTL and Sarimay SS)	Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruvni rasmiylashtirilgan tizim orqali optimallashtirish	ETTB PR1	Bosh pudratchi (o'z resurslari, tashqi maslahatchilar)	Qurilish bosqichi [aprel 2025] - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul	Hujjatlashtirilgan o'quv rejasi (matritsa), o'quv dasturi (xronologiya) va o'tkazilayotgan mashg'ulotlarning yozuvlari (davomat) Trening yozuvlari.	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
1.11	Ta'minot zanjiri xaridlari siyosatini (SCPP) tayyorlang. SCPP kerak 1) So'rovnomalar asosida barcha subpudratchilarni tanlash bo'yicha minimal talablarni o'rnating va o'tgan HSE yozuvlarini baholash va muvofiqlikni belgilang 2) mehnat, bolalar mehnati, sog'liqni saqlash va xavfsizlik standartlari, E&S standartlari va mehnatni boshqarish siyosati bo'yicha EPC	Ta'minot zanjirida E&S ta'sirini minimallashtirish.	EBRD PR1, (23-band) ETTB PR2	NEGU PIT (uchinchi tomon maslahatchisi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi)	EPC shartnomasidan oldingi imzo (EPC shartnomasi kuchga kirish sanasi) [2025 yil aprel yangilanishi] - 2025 yil sentyabr.	1. Hujjatlangan SCPP 2. EPC shartnomasiga qo'shilgan SCPP dalillari (qurilish) 3. SCPP har qanday O&M ta'minot shartnomalariga (operatsiy	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	tenderida yetkazib beruvchi/pudratchi uchun qat'iy ekologik va EHS shartlarini belgilang . 3) Barcha pudratchilar va etkazib beruvchilarni loyihaga jalb qilishdan oldin tekshirishni talab qiling (shu jumladan H&S va E&S risklari). 4) mehnatni boshqarish, shu jumladan subpudratchilarni boshqarish bo'yicha etarli qobiliyatni namoyish etadigan pudratchilarni tanlang . 5) Yetkazib beruvchilar/pudratchilarning amaldagi milliy qonunchilik va YeTTB talablariga muvofiqligini ta'minlash uchun davriy EHS muvofiqlik auditi yoki tekshiruvlarini talab qilish. 2. SCPP ni EPC shartnomasiga kiriting.					a) qo'shiladi	
1.12	Kontaktlarni etkazib berish	Ta'minot	ESIA, ESMP	Bosh	1. Oldindan	Ta'minot zanjirini	Ushbu harakatning

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	zanjirini boshqarish tartibini o'rnatish, shu jumladan i) Tekshirish protokoli (etkazib beruvchilar va subpudratchilar). ii) o'z ta'minot zanjirida majburiy va bolalar mehnatini taqiqlash bilan bog'liq ma'lumotlarini ko'rsatishni va GIP va mustahkam mehnatni boshqarish siyosatiga mos keladigan sog'liq va xavfsizlik standartlarini namoyish etishni talab qiling .	zanjirida E&S ta'sirini minimallashtirish.	ETTB PR1 ETTB PR2	pudratchi (o'z resurslari, tashqi maslahatchilar)	safarbarlik [2025 yil aprel yangilanishi] - 2025 yil sentyabr. 2. Loyihaning amal qilish muddati davomida har bir subpudratchi shartnomasini imzolashdan oldin tekshiruvlar o'tkazilishi kerak	boshqarish tartibi, shu jumladan skrining protokoli. SCMP va skrining protokoli bo'yicha tegishli tekshiruv va skrining oldingi malaka hisoboti (pudratchi/yetkazib beruvchi uchun). Amaldagi loyiha standartlariga muvofiqligini ta'minlash uchun etkazib beruvchilar/sub-pudratchilar bilan tuzilgan shartnomalarda E&S bo'yicha ketma-ket majburiyatlarning dalillari .	rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
1.12a	Provide supply chain audit for the supply of transformers for Sarimay SS Expansion.	Minimize E&S impacts in the supply chain.	ESIA, ESMP EBRD PR1 EBRD PR2	SS Contractor	November 2025	Transformer supply chain due diligence and screening report.	YANGI aksiya.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
1.13	Foydalanishdan chiqarish ESMP ni ishlab chiqish (shu jumladan OHS rejasi va boshqa tegishli mavzuga oid rejalar) (separately or combined for S-D OHTL and Sarimay SS).	Foydalanishdan chiqarish vaqtida atrof-muhit va jamiyatga ta'siri	ETTB PR1	Foydalanishdan chiqarish pudratchisi / NEGU	120 kun oldin foydalanishdan chiqarish	ESMPni foydalanishdan chiqarish OHSni ishdan chiqarish Foydalanishdan chiqarish sub-rejalari	Muddati hali emas.
1.14	Quyidagilar EPC dizayn spetsifikatsiyasiga kiritilganligini tasdiqlovchi dalillarni taqdim eting: - To'liq kuchlanish iplari - Retseptorlar va OHHL markaziy liniyasi o'rtasida 200 m - Qushlarning parvozini o'zgartirgichlar, liniyalarning yuqori xavfli qismlarida GIPdan keyin OHHLning havo yoki statik liniyalarida¹	Dizayn orqali E&S ta'sirini kamaytiring	ETTB PR1 ETTB PR 6	NEGU PIT	2025 yil 30 sentyabr	EPC shartnomasi / dizayn chizmalari	Tasdiqlanmagan.

¹ 2-lotning hammasi (40,687271° 64,625539° dan 40,620080° 64,705109° gacha), 1-lotning eng g'arbiy 5 km (41,097761° 61,969967° dan 41,09828° sharqiy 39% gacha), 1-lot (41,008969° 62,943141° dan 40,870647° 63,386358° gacha)

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	- Raptors xavfsiz minoralar² - Iloji boricha SEFG, Lepidium subcordatumning potentsial yashash muhitida takirlardan qochish uchun ustunlar va kirish yo'llarini mikro joylashtirish - Butun QAT bo'ylab kirish yo'li yo'q. Minoraga kirish uchun iloji boricha mavjud yo'llardan foydalaning Ish jabhalari.						
1.15	Asosiy jadvalga quyidagilar kiritilganligini tasdiqlang: - Tuproq ishlari nam mavsumdan tashqarida amalga oshiriladi. - Qurilish ishlarini aprel va may oylaridan tashqarida goitered gazelle (GG) va Macqueen's Bustard	Dizayn orqali E&S ta'sirini kamaytiring	ETTB PR1 ETTB PR6	NEGU / S-D OHTL Bosh pudratchi	EPC shartnomasidan oldingi imzo (EPC shartnomasi kuchga kirish sanasi)	S-D OHTL EPC shartnomasi - Jadval	Mos kelmaydigan.
					2025-yil aprel - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025-yil		

² Qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalarning tepasida emas, balki quyida osilgan elektrlashtirilgan kabellar, quvvat liniyasining tayanch konstruksiyasiga har bir ulanish nuqtasida ≥ 2 m izolyator, elektrlashtirilgan kabellar orasidagi ≥ 2 m masofa, izolyatorlar/qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalar ostida osilgan o'tkazgich kabellari

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	uchun cheklash (ESIA bo'yicha)				30-iyul]		
1.16	Loyiha har chorakda atrof-muhit, salomatlik va xavfsizlik, ijtimoiy va mehnat (EHSS) mutaxassislari tomonidan qurilish faoliyatining monitoringi auditini o'tkazishi kerak. (separate or combined for the S-D OHLT and Sarimay SS)	Atrof-muhitga zarar etkazilishining oldini olish, baxtsiz hodisalarning oldini olish, tegishli mehnat sharoitlari va ma'muriyat bilan hamkorlik qilish. Qurilish ishlari uchun ekologik rozilik qarorlarining bajarilishini nazorat qilish	Yaxshi amaliyot EBRD: PRs Regulations Atrof-muhit qoidalari Atrof-muhitga oid rozilik	Atrof-muhit va ijtimoiy masalalar bo'yicha mustaqil maslahatchinin g narxi,	Qurilish jarayonida [2025 yil aprel yangilanishi - Jadval 2025 yil 30 sentyabrgacha tasdiqlanadi]	Audit hisobotlari kreditorlarga taqdim etilishi kerak. (Doimiy oylik monitoring hisobotlaridan tashqari).	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
1.17	Loyiha atrof-muhit, salomatlik va xavfsizlik, ijtimoiy va mehnat (EHSS) mutaxassislari tomonidan har yili mustaqil Operatsion monitoring auditidan o'tishi kerak.	Biologik xilma-xillikni yumshatishning amalga oshirilishini tasdiqlang.	GIP ETTB: PR Milliy qonunlar	Atrof-muhit va ijtimoiy masalalar bo'yicha mustaqil maslahatchinin g narxi,	Birinchi yil post COD	Audit hisobotlari kreditorlarga taqdim etilishi kerak.	Muddati hali emas.
1.18	Qurilish oldidan tadqiqot ishlarini	Atrof-muhit va	ETTB PR1	Sarimay PS	30 noyabr	Tuproq	YANGI aksiya.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	olib boring, jumladan: i) Sayt atrofidagi tuproqdan namuna olish. ii) Joriy sayt holatining fotosurati (saytni tekislash ishlari allaqachon boshlanganligini hisobga olsak).	ishchilarni muhofaza qilishni qo'llab-quvvatlash uchun E&S baholash.		pudratchi	(uchastkadan keyingi tekislash ishlarining holatini qayd etish va moliyalashtirish doirasidagi ishlarga topshirish)	namunalarini olish hisoboti Saytning fotosurati (qurilish boshlanishida)	
2	Mehnat va mehnat sharoitlari						
2.1	Provide NEGU loyihasi mehnat shartnomasiga mos keladigan Inson resurslari (HR) siyosati, masalan, quyida 2.2) . - Ish sharoitlari - Ishga qabul qilish shartlari - Ishchilarni ularning huquqlari to'g'risida xabardor qilish - Bolalar mehnati - Majburiy mehnat - Teng imkoniyatlar/kamsitmaslik - Ishchilar tashkilotlari	YeTTB talablari va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ishchi kuchining adekvat boshqaruvini ta'minlash (shu jumladan mehnat sharoitlari, ijtimoiy ta'minot, eng kam ish haqi, ish vaqti, bolalar/majburi	ETTB PR2 O'zbekiston Mehnat kodeksi	i) S-D OHTL and ii)Sarimay SS Pudratchi (o'z byudjeti va resurslari)	i)Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin [2025 yil aprel - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul] ii) 2025 yil 30 noyabr	HR siyosati Mehnatni boshqarish rejasi Ishchilarning shikoyat qilish mexanizmi	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	- Ishchilarni joylashtirish qoidalar va ishchilarni joylashtirish: jarayonlar va standartlar; (XMK va YeTTB tomonidan ko'rsatma, 2009 yil sentyabr) - Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik - Loyiha saytidagi barcha ishchilar uchun shikoyat qilish mexanizmi.	y mehnatga yo'l qo'y maslik va h.k.).					
2.2	Loyihada ishlayotgan barcha xodimlar (S-D OHTL and Sarimay SS expansion work), barcha Pudratchi va subpudratchilar tomonidan imzolanishi uchun Loyiha Mehnat kodeksini ishlab chiqish. EPC shartnomasiga ilova qilinadi.	YeTTB talablariga va O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq ishchi kuchining adekvat boshqaruvini ta'minlash.	ETTB PR2 O'zbekiston Mehnat kodeksi	NEGU PIT (uchinchi tomon mutaxassisi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi)	men) Loyihaning amal qilish muddati uchun EPC shartnomasini imzolashdan oldin. ii) 2025 yil 30 noyabr	Loyihaning Mehnat xulq-atvori kodeksi YTTB PR2 va milliy qonunchilikka muvofiq EPC shartnomasiga ilova qilingan.	i) SD OHTL uchun belgilangan mehnat axloq kodeksi - Yopiq. ii) YANGI HARAKAT
2.3	Pudratchilar ishchi kuchida gender va teng imkoniyatlarga taalluqli ilg'or tajribalarni ilgari surish va ta'minot zanjirida bolalar mehnati , majburiy mehnat , OHS va biologik xilma-xillik xavfini	Mahalliy bandlik imkoniyatlarini va ishchi kuchida gender muvozanatini	ETTB PR2 XMT Eng yaxshi amaliyotlar Mehnat huquqi	Bosh pudratchi	i) Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin. [Aprel 2025 yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish	Qurilish mehnati statistikasi jins va malaka darajasi bo'yicha ajratilgan. Mahalliy ishga	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan -

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	tekshirishni o'z ichiga olgan mahalliy bandlik va xaridlar rejasini, shu jumladan Teng imkoniyatlar Harakat rejasini ishlab chiqish.	maksimal darajada oshirish.	Milliy qonunchilikka rioya qilish		harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul] ii) 2025 yil noyabr	joylashish va xarid qilish tartibi	OPEN
2.4	Doimiy va subpudratchi xodimlar uchun ishchilarning shikoyatlarini ko'rib chiqish mexanizmini (WGM) yarating va oshkor qiling.	Xodimlar/subpudratchilar munosabatlari va boshqaruvi yaxshilandi	ETTB PR2 GIP	Bosh pudratchi	Har qanday sayt ishlagunga qadar va Loyihaning butun umri davomida davom etadi. [Aprel 2025 yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	Hujjatlangan WGM Oshkorlik dalili WGM Log, shu jumladan ko'tarilgan shikoyatlar va qarorlar.	Qisman yakunlandi.
2.4a	Sarimay SS ishchilarini kiritish uchun SD OHTL WGMni kengaytiring yoki mavjud Sarimay SS WGMni Sarimay SS uchastkasidagi ishchilar va bo'lajak Pudratchi ishchilariga kengaytiring.	ETTB PR2 GIP	ETTB PR2 GIP	NEGU	2025 yil 30 noyabr	Oshkorlik dalillari (TBTlar, plakatlar)	YANGI aksiya.
2.5	Pudratchi LMPda (qarz beruvchilar tomonidan tasdiqlangan) belgilangan protokolga muvofiq barcha pudratchilar va subpudratchilarda	Shartnoma zanjiri orqali PR2 talablarining kaskadlanishini	ETTB PR2 O'zbekiston mehnat qonuni	Bosh pudratchi / Sarimay SS pudratchisi (mutaxassis	yillik hisobot orqali [Aprel 2025 yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini	Mehnat auditi hisoboti yiliga ikki marta taqdim etiladi va Kreditorlar	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	mehnat monitoringini amalga oshiring .	ta'minlang.		mehnat auditori orqali)	yopish - 2025 yil 30 iyul]	tomonidan tasdiqlanadi	berilmagan - OPEN
2.6	Loyiha xavfsizligini boshqarish rejasini (SMP) ishlab chiqish ³ Barcha xavfsizlik xodimlari uchun ma'lumotnoma tekshiruvlarini o'tkazing va kerakli treningni tasdiqlang.	Xavfsizlik xavfini kamaytirish / ob'ektlarni xavfsiz saqlash.	ETTB PR2 ETTB PR 4	SD OHL bosh pudratchisi	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin Xavfsizlik xodimlarini tayinlashdan oldin [Aprel 2025 yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	Xavfsizlikni boshqarish rejasini Trening yozuvlari. Ma'lumotnoma tekshiruvlarining nusxalari.	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
2.6a	CESMP-ga Sarimay SS qurilish xavfsizligini ta'minlash rejasini kiriting (yuqoridagi ESAP 1.6 ga qarang)	Xavfsizlik xavfini kamaytirish / ob'ektlarni xavfsiz saqlash.,	ETTB PR2 ETTB PR 4	Sarimay PS pudratchi	2025 yil noyabr	CESMP, shu jumladan PR4 bilan moslashtirilgan xavfsizlik bo'limi.	YANGI aksiya.
2.7	Ishchi va qo'riqchining xulq-atvor kodeksini tayyorlang va ishchilardan (va xavfsizlik	Ish kuchi va mahalliy hamjamiyat	ESIA, ESMP ETTB PR2	Bosh pudratchi (mutaxassis	2025 yil noyabr	Ishchilar va qo'riqchilarning axloq kodeksi	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash

³ Tegishli ravishda SMPga nizolarni hal qilish, olomonni boshqarish, xavfsizlik faoliyatini cheklash va ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish, kuch ishlatishning mutanosibligi (agar ruxsat etilgan bo'lsa) va inson huquqlari asoslari, nomzodlarning sudlanganligi yoki suiiste'mol yoki inson huquqlari buzilganligi bo'yicha ma'lumotnomalarni tekshirish bo'yicha tegishli trening talablarini kiritish kerak.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	xodimlaridan) saytga kirish paytida uni imzolashlarini talab qiling (jumladan, GBVH kutishlari).	a'zolarini himoya qilish		tomonidan qo'llab-quvvatlanadi) (o'z byudjeti va resurslari).		Imzolangan axloq kodeksi (har bir ishchi uchun)	uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
2.7a	Barcha ishchilar Ishchining Xulq-atvor kodeksini imzolashlari kerak (SD OHTL uchun ishlatiladigan bir xil CoC bo'lishi mumkin; yuqoridagi ESAP harakati 2.7 ga qarang)	Ish kuchi va mahalliy hamjamiyat a'zolarini himoya qilish	ESIA, ESMP ETTB PR2	Sarimay PS pudratchi	2026 yil mart	Imzolangan axloq kodeksi (har bir ishchi uchun)	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
2.8	XMK/YETTBning 2009 yilgi ishchilarni joylashtirish bo'yicha ko'rsatmalariga muvofiq Turar joyni boshqarish rejasini (AMP) tayyorlang. Xodimlarni joylashtirish bo'yicha XMK/YETTB yo'riqnomasiga muvofiq turar joyni tekshirish, 2009 yil.	GIP farovonlik standartlariga muvofiq ishchilar uchun etarli turar joy bilan ta'minlash.	ESIA, ESMP ETTB PR2 YeTTB va XMK "Ishchilarni joylashtirish: jarayonlar va standartlar	SD OHTL va Sarimay SS bosh pudratchi (mutaxassis tomonidan qo'llab-quvvatlanadi) (o'z byudjeti va resurslari)	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin Mobilizatsiya qilinganidan keyin 1 oy ichida [2025-yil aprel - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025-yil 30-iyul]	AMP kreditorning rasmiylashtiruvi uchun taqdim etilgan Yiliga ikki marta turar joy monitoringi hisoboti.	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
2.9	Har qanday zo'ravonlik yoki zo'ravonlikning, shu jumladan	Ishchilar va loyiha	Yaxshi amaliyot	NEGU (ichki xarajatlar).	yopilishgacha .	Barcha xodimlar foydalanishi	Ushbu harakatning rivojlanishini

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	genderga asoslangan zo'ravonlik yoki ta'qibning (GBVH) har qanday shaklini oldini olish va bartaraf etish uchun jinsiy zo'ravonlik siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish. Ushbu siyosat bo'yicha trening barcha xodimlar va pudratchilarga beriladi. Inson resurslari xodimlari, shuningdek, GBVH hodisalariga qanday munosabatda bo'lish bo'yicha o'qitiladi.	manfaatdor tomonlarini GBVH risklaridan himoya qilish va Loyihaning GBVH siyosatini ETTB talablari bilan muvofiqlashtirish.	EBRD: PR 1/2/4		[Aprel 2025 yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	mumkin bo'lgan GBVH siyosati. Imzolangan GBVH siyosati (barcha ishchilar)	qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
3	Resurs samaradorligi va ifloslanishning oldini olish va nazorat qilish						
3.1	Qurilish bosqichi uchun chiqindilarni boshqarish rejasini (WMP) ishlab chiqish. WMP Vazirlik va/yoki munitsipalitet tomonidan o'rnatilgan texnik shartlarga va zarur hollarda Vaqtinchalik chiqindilarni saqlash joylariga ruxsat olish va chiqindilarni tashish va yo'q qilish bo'yicha milliy qonunchilikka muvofiq talablarga muvofiq Vaqtinchalik chiqindilarni saqlash joylarini talab qilishi kerak ⁴ .	Chiqindilarni ESIA talablariga va GIP (xavfli chiqindilarni yo'q qilish uchun) asosida boshqarilishini ta'minlash	ESIA, ESMP Milliy qonun ETTB PR3 Bazel konventsiyasi	Bosh pudratchi (o'z byudjeti va resurslari). Sarimay SS pudratchisi (o'z byudjeti va resurslari)	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin / qurilish boshlanishidan oldin (Sarimay SS ishlari) - [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul] Vaqtinchalik	Hujjatlangan WMP Qoidalariga va ushbu ESAPga muvofiq tegishli chiqindilarni saqlash joylari. Chiqindilarni tekshirish yozuvlari	Qisman bajarilgan, tuzatish harakatlari uchun SD OHTL Audit hisobotiga qarang.

⁴ Vaqtinchalik chiqindi saqlash joylari tegishli tarzda o'ralgan bo'lishi, yog'ingarchilikdan himoya qilish uchun beton pol va tomga ega bo'lishi, har bir turdagi chiqindilar uchun alohida joylarga ega bo'lishi va zarur yig'ish chuqurlari/ikkinchi darajali saqlash joylarini o'z ichiga olishi kerak.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
					chiqindilarni saqlash joylari joylarda chiqindilar paydo bo'lishidan oldin tashkil etilishi kerak		
3.1a	Qurilish chiqindilarini utilizatsiya qiluvchilar litsenziyaga ega ekanligini va umumiy va qurilish chiqindilarini (shu jumladan, past darajadagi xavfli chiqindilarni) saqlash va yo'q qilish uchun GIP talablariga muvofiqligini tasdiqlang. Agar standartlar GIPga mos kelmasa, chiqindilarni yo'q qilish bo'yicha muqobil echimlar utilizatsiya qilish uchun shartnoma tuzilishi kerak (bu chiqindilarni mintaqadan tashqarida alohida ajratish va tashishni talab qilishi mumkin).	Chiqindilarni ESIA talablariga va GIP (xavfli chiqindilarni yo'q qilish uchun) asosida boshqarilishini ta'minlash	ETTB PR3	Sarimay SS pudratchi	[2025-yil aprel - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025-yil 30-iyul]	Chiqindilarni tozalash ob'ekti bo'yicha hisobot.	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
3.2	Operatsion ESMPning bir qismi sifatida, Loyihani ishlab chiqarish va qayta ishlash chiqindilari oqimlari uchun chiqindilarni boshqarish strategiyasini belgilang (SD O&M ishlari va Sarimay SS O&M ishlari).	Chiqindilarni ESIA talablariga va GIP (xavfli chiqindilarni yo'q qilish uchun) muvofiq	Milliy qonun GIP	NEGU PIT NEGU mintaqaviy boshqarmasi bilan kelishilgan holda (o'z resurslari /	Oldindan COD. CODdan bir yil keyin	Chiqindilar statistikasi Chiqindilarni tekshirish hisoboti.	Muddati hali emas.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	GIP bilan muvofiqlashtirilgan operatsion chiqindilarni boshqarishni tasdiqlash uchun chiqindilar auditi.	boshqarilishini ta'minlash		tashqi maslahatchi)			
3.3	Xavfli materiallarni boshqarish rejasini (HMMP) ishlab chiqish (mustaqil yoki CESMPning bir qismi, yuqoridagi 1.6-band) - Qurilish materiallari va kimyoviy moddalarning inventarizatsiyasini ishlab chiqish. Materiallar xavfsizligi bo'yicha barcha ma'lumotlar varag'i (MSDS) tegishli reglamentga muvofiq mahalliy tilda mavjudligiga ishonch hosil qiling. - ifloslanishning oldini olish uchun ESIA ta'sirini yumshatish bo'yicha chora-tadbirlar, shu jumladan xavfli materiallarni saqlash talablari bajarilishini ta'minlash.	Xavfli moddalarni nazorat qilish Milliy qoidalarga rioya qilish	ETTB PR3 ETTB PR4	i) SD OHHL bosh pudratchisi (o'z byudjeti va resurslari). ii) Sarimay SS pudratchisi	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul] 30 noyabr	Hujjatlangan HMMP (CESMP bo'limi) Kimyoviy inventarizatsiya ishlab chiqilgan. Kimyoviy moddalar bilan ishlov beriladigan va saqlanadigan joyda joylashgan MSDS dalillari. Saqlash joylarida vizual tekshiruvlar va ichki auditlar yozuvlari. Kimyoviy va neft barabanlarini saqlash/tutish joylari uchun tegishli ikkilamchi saqlash va to'kish	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
						to'plamlari.	
3.4	EPC shartnomasi bandida xalqaro majburiyatlarda qayd etilgan xavfli moddalardan (asbest, PCB o'z ichiga olgan materiallar, qo'rg'oshin asosidagi bo'yoqlar, ba'zi pestitsidlar va gerbitsidlar) foydalanish taqiqlanganligini tasdiqlang.	Loyiha uchun xavfli materiallar bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash	Milliy qonun, ESIA, ESMP, YTTB PR3, tegishli xalqaro konvensiyalar	NEGU PIT	Pre-NTP [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	EPC shartnomasining tegishli bndlari	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
4	Salomatlik, xavfsizlik va xavfsizlik						
4.1	ISO45001 bilan muvofiqlashtirilgan Qurilishda salomatlik va xavfsizlikni boshqarishning keng qamrovli tizimini (HSMS) tashkil eting, shu jumladan asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) tizimi va uning barcha subpudratchilarni qamrab olishini ta'minlang. Baxtsiz hodisalarni tekshirish/tahlil dasturini ishlab chiqish va bunday baxtsiz hodisalarning takrorlanishini oldini olish uchun yo'qolgan vaqt jarohatlarini batafsil tekshirish. Asosiy xodimlarga asosiy sabablarni tahlil qilish bo'yicha treninglarda qatnashish tavsiya etiladi.	OHLT va podstantsiyani qurishda mehnat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini oshirish. OHS bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va hodisalarni minimallashtirish.	ESIA, ESMP Milliy mehnat salomatligi va xavfsizligi qonuni ETTB PR4 GIP	SD OHTL bosh pudratchisi (o'z byudjeti va resurslari)	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	OHSMS, shu jumladan OHS siyosati rahbariyat tomonidan imzolanadi. KPI tizimi, shu jumladan subpudratchilarni boshqarish. Baxtsiz hodisalarni tekshirish/tahlil hisobotlari. O'tkazib yuborilgan rekordlar.	Qisman bajarilgan, tuzatish harakatlari uchun SD OHTL Audit hisobotiga qarang.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	Yaqin o'tkazib yuborilgan kartalar orqali xavfli harakatlar va holatlar haqida xabar berish va xabardorlikni oshirish dasturini ishlab chiqish. Ish o'rni turi uchun zarur bo'lgan EHS vakolatlari bilan EHS o'quv matritsasini ishlab chiqing.					Hujjatli EHS o'quv matritsasi. EHS ta'limi yozuvlari.	
4.1a	Sarimay SS kengaytirish ishlari uchun mehnatni muhofaza qilish bo'yicha xavflarni baholashni o'tkazing va zarur HHS MSni ishlab chiqing.		ESIA, ESMP Milliy mehnat salomatligi va xavfsizligi qonuni ETTB PR4 GIP	Sarimay SS pudratchisi (o'z byudjeti va resursi)	2025 yil 30 noyabr.	Sarimay SS OHS xavfini baholash va OHS MS.	YANGI aksiya.
4.2	1-lot, 2-lot OHHL va Sarimay SS kengaytirish ishlari va har bir oxirgi foydalanuvchi jonli uskunani ishga tushirish bilan bog'liq ishlar uchun Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlikni boshqarish rejasini (ISHMP) alohida ishlab chiqish.	H&S baxtsiz hodisalar va hodisalarini minimallashtirish	ETTB PR1 ETTB PR4 H&S uchun GIP. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun	Bosh pudratchi (o'z byudjeti va resurslari)	42 ta oldingi safarbarlik [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	OHSMP (1-lot, 2-lot, Sarimay SS kengaytirish ishlari)	Qisman bajarilgan, tuzatish harakatlari uchun SD OHTL Audit hisobotiga qarang.
4.3	Mexanik uskunalar uchun texnik xizmat ko'rsatishni nazorat qilish dasturi (masalan, zinapoyalar, yuk ko'taruvchi transport vositalari, teleskopik platformalar va 4x4	Uskunalar dizayni va xavfsizligi	ETTB PR4	NEGU PIT (uchinchi tomonidan qo'llab-	Pre-COD -[2025-yil apreli yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish	Texnik xizmat ko'rsatishni nazorat qilish protseduralari (tegishli mavzular	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	transport vositalari) mavjudligini va bo'lmagan joyda to'g'riligini tasdiqlang .			quvvatlanadi) (o'z resurslari / tashqi maslahatchi)	harakatlarini yopish - 2025-yil 30-iyul]	uchun)	berilmagan - OPEN
4.4	Transportni boshqarish rejasini (TMP) tayyorlang (shu jumladan, yo'l harakati xavfsizligi siyosati, amaliyotlari va tartiblari, haydovchining xulq-atvor qoidalari, monitoring va o'qitish talablari, shu jumladan shaxsiy haydovchilar va subpudratchilar haydovchilari uchun mudofaa, yo'ldan tashqari va to'qnashuvga qarshi haydashni o'qitish dasturi).	Komponentlar va ishchilarni qurilish lageriga va Workfrontga tashish bilan bog'liq jamoa a'zolari va ishchilar uchun xavflarni kamaytirish	ESIA, ESMP ETTB PR4	Bosh pudratchi (o'z mablag'lari va byudjeti)	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	TMP kreditorlar tomonidan ko'rib chiqilgan va qabul qilingan	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
4.4a	Transformatorlarni etkazib berish (nonormal yuk) uchun transport va transport xavfini baholash / marshrutni o'rganishni o'tkazing va CESMPga har qanday maxsus talablarni kiriting.	Komponentlar va ishchilarni qurilish lageriga va Workfrontga tashish bilan bog'liq jamoa a'zolari va ishchilar uchun xavflarni kamaytirish	ESIA, ESMP ETTB PR4	Sarimay SS pudratchi	Transformatorlarni yetkazib berishdan 30 kun oldin [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	Transformatorni etkazib berish xavfini baholash va usul bayoni. Etkazib berish yo'nalishini baholash (transformatorlar)	YANGI aksiya.
4.5	Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik va javob rejasini (EPRP) tayyorlang. Zilzilalar,	Favqulodda vaziyatlarda ishchi kuchi va	ESIA ETTB PR4	Bosh pudratchi (o'z mablag'lari va	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin [2025 yil	EPRP kreditorlar tomonidan ko'rib chiqilgan va qabul	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	chang bo'ronlari va jarohatlangan xodimlarni evakuatsiya qilish, mashqlar va o'qitish talablari haqida aniq ma'lumotlarni kiritish.	jamoalarni himoya qilish		byudjeti) Sarimay SS pudratchi	aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	qilingan EPRP kreditorlar tomonidan ko'rib chiqilgan va qabul qilingan	uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
4.6	Loyihaga taalluqli bo'lgan foydalanish bosqichi uchun EPR qoidalarini tasdiqlang va har qanday qo'shimcha tavsiyalarni belgilang, masalan, haddan tashqari issiqlik, chang bo'ronlari va boshqalar.	Loyihaning atrof-muhitiga xos bo'lgan operatsiya bosqichida favqulodda vaziyatlarda ishchi kuchi va jamoalarni himoya qilish	ESIA, ESMP ETTB PR4	NEGU PIT (o'z resurslari va byudjeti)	Pre-COD [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish harakatlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	EPR ko'rib chiqish hisoboti (operatsiyalari) va harakatlar rejasi	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
4.7	ISO 45001 (yoki ekvivalenti) bilan muvofiqlashtirilgan operatsion OHS MSni (Sarimay SS uchun) ishlab chiqish.	Loyihaning atrof-muhitga xos bo'lgan ekspluatatsiya bosqichida favqulodda vaziyatlarda ishchi kuchi va jamoalarni himoya qilish ESIA,	ESIA, ESMP EBRD PR4 NEG U PIT (o'z resurslari va byudjeti)	NEGU PIT (o'z resurslari va byudjeti)	2025 yil 30 noyabr	Operatsion OHS MS	Muddati hali emas.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
		ESMP ETTB PR4.					
5	Erlarni olib qo'yish, majburiy ko'chirish va iqtisodiy ko'chirish						
5.1	Yer olish va tirikchilikni tiklash bo'yicha asos (LARF) talablari va ESP PR5 (quyida 5.1b bo'limida yangilanganidek) ga muvofiq OX va Sarimay SS hududi uchun belgilangan yashash vositalarini tiklashni amalga oshiring.	Yerdan foydalanuvchilar va egalari	ESIA, LARF Milliy yer qonuni ETTB PR5	NEGU PIT (mutaxassis uchinchi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi) (o'z resurslari, tashqi maslahatchilar)	2025 yil 30 iyun	LARF monitoringi hisoboti. QQTga bo'lgan huquqlar ta'minlanganligi va ko'chirilishning salbiy ta'siri yo'qligini tasdiqlovchi dalillar.	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
5.1a	PA/PAHlarni aniqlash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkazing va keyingi ishtiroki va aholini ro'yxatga olish so'rovini o'tkazing .	Yer foydalanuvchilariga ta'siri	ESIA/LARF Milliy qonun ETTB PR5 GIP	NEGU PIT	Moliyaviy qaror qabul qilinishidan oldin [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	Yangilangan Sarimay uzatish loyihasi LARF	YANGI aksiya.
5.1b	LARFni Sarimay SS loyihasi ta'sirlangan shaxslarni, jumladan, tafsilotlarni o'z ichiga olish uchun yangilang	Yer foydalanuvchilariga ta'siri	ESIA/LARF Milliy qonun ETTB PR5 GIP	NEGU PIT	Moliyaviy qaror qabul qilinishidan oldin - [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini	Yangilangan Sarimay uzatish loyihasi LARF	YANGI aksiya.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
					yopish - 2025 yil 30 iyul]		
5.2	LARFning amalga oshirilishini kreditorlar tomonidan tasdiqlanishi kerak bo'lgan yakuniy hisobot orqali tasdiqlang.	Yerdan foydalanuvchilar va egalari	ESIA/LARF Milliy qonun ETTB PR5 GIP	NEGU PIT (mutaxassis uchinchi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi) tuman hokimligi bilan kelishilgan holda	PR5 ta'siri bo'lgan bo'limlar ustida ish boshlanishidan oldin [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish harakatlari - 2025 yil 30 iyul]	Kreditorlar tomonidan tasdiqlangan LARF yakuni hisoboti Yillik hisobot orqali taqdim etilgan yakuniy hisobot	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
5.3	Sayt uchun er ijarasi holatini kadastr organida ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlang.	Er egalari ta'siri	ESIA ESIA/LARF Milliy qonun ETTB PR5 GIP / LARF Milliy qonun ETTB PR5 GIP	NEGU PIT	Sarimay SS uchun moliyalashtirish qarori qabul qilinishidan oldin [2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]	Kadastr bo'limidan er ajratish tasdiqlangan.	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
5.4	PAPlar uchun GMni aniqlang va oshkor qiling (SD OHTL va Sarimay SS sayti)	Yer foydalanuvchilariga ta'siri	ESIA/LARF Milliy qonun ETTB PR5 GIP	NEGU PIT	Moliyaviy qaror qabul qilinishidan oldin -[2025 yil aprel yangilanishi - Qarz beruvchining	Yangilangan Sarimay uzatish loyihasi GM (PAPlar uchun).	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
					tuzatish ishlarini yopish - 2025 yil 30 iyul]		berilmagan - OPEN
6	Biologik xilma-xillikni saqlash va tirik tabiiy resurslarni barqaror boshqarish						
6.1	Reabilitatsiya rejasini (RP), shu jumladan tuproqni boshqarish, sedimentatsiyani nazorat qilish va OHHLni tiklash talablarini tayyorlang.,	Eroziyaga olib keladigan tuproq degradatsiyasi va siqilish xavfini minimallashtirish	ESIA, ESMP GIP	SD OHTL bosh pudratchisi / Sarimay SS yer ishlari pudratchisi (uchinchi tomon)	2025 yil 15 noyabr	SCRP (qarz beruvchi tomonidan ko'rib chiqilgan va qabul qilingan)	men . Qisman yakunlandi. ii) YANGI HAKARAT
6.1a	i) CATni oldini olish uchun joylarda ehtiyot choralari ishlab chiqish. i) Qutqaruv va boshqa joyga ko'chirish protokoli (CAT uchun) ehtiyojga qarab va Davlat inspeksiya bilan kelishilgan holda ii) saytga olib boradigan asosiy yo'lda va ish hududi ichidagi barcha vaqtinchalik yo'llarda tezlik belgilarini o'rnatish, iii) ichki kirish yo'llarini chegaralash va tezlik belgilarini belgilash. ii) Zichlikni baholash uchun SS atrofida 5 km bufer	PBF ni himoya qiling	PR6	NEGU mutaxassis ekologik maslahatchi bilan	i) Saytdagi ehtiyot choralari – 2025 yil 30 may ii) So'rov va hisobot 2026 yil aprelgacha yakunlandi	So'rov hisoboti va aholi soni	YANGI aksiya

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	zonasida CAT transekt so'rovini (1 ta gerpetolog) o'tkazing.						
6.2	Biologik xilma-xillikni boshqarish va monitoring rejasini (BMMP) ishlab chiqish, shu jumladan>NNL hisobi, flora va fauna tadqiqoti, qutqarish va CAT ko'chirish protokoli (SSga tegishli). OHTL va SS kengaytirish joyini qoplash)	Qurilish ishlari davomida PBF va boshqa yashash joylarini himoya qiling (masalan, CAT)	ESIA, ESMP PR6	NEGU / Bosh pudratchi (mutaxassis uchinchi tomon yordami bilan)	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin [2025 yil aprel yangilanishi - 2025 yil iyul Yangilanish iyul 2026].	BMMP (jumladan>NNL hisobi va rejasi) F&F qutqarish va ko'chirish protokoli	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
6.3	<i>Lepidium subcordatum</i> uchun qurilish oldidan biologik xilma-xillikni o'rganish (va urug'larni yig'ish) va o'simliklarni qayta tiklashni amalga oshirish (BMMPga oziqlantirish). <i>Lepidium subcordatum</i> transektini OHHL bo'ylab mos yashash muhitida o'rganish	Muhim yashash muhitiga ta'siri, asosiy biologik xilma-xillik xususiyatlari	Milliy qonun, YTTB PR6, Yevropa Ittifoqining yashash joylari bo'yicha direktivasi	NEGU malakali botanik tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin. [2025 yil aprel yangilanishi - 2025 yil iyun - sentyabr YOKI 2026 yil] (Urug'larni yig'ish may-iyun oylarida amalga oshirilishi mumkin, ammo u MEEPCC ruxsatini talab qiladi)	Qurilish bosqichidagi zavod/faunani qutqarish/ko'chirish hisoboti va qayta ekish uchun BMMPga yangilash.	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
6.4	qurilishdan oldin monitoring va	Muhim	ESIA, ESMP,	i) NEGU /	2025 yil aprel	i) Yopiq zonalar	Qo'llab-quvvatlash

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	ko'chirishni amalga oshirish, shu jumladan i) transport, chorva mollari va odamlar kirmasligi kerak bo'lgan qurilish davrida hech bo'lmaganda vaqtinchalik yopiq zonalar yaratish, ular ko'chirilgandan keyin gekkonlarni qo'yib yuborish uchun ishlatilishi mumkin va agar qazish ishlari paytida topilgan bo'lsa. ii) SEFG tungi transekt populyatsiyasini o'rganish / SEFGni ko'chirish (agar yopiq zonalar mavjud bo'lsa) 50-100 m bufer zonada qutblar atrofida zichlikni baholash uchun mos yashash muhitida iii) qurilishdan keyin aholining uzoq muddatli monitoringi	yashash muhitiga ta'siri, asosiy biologik xilma-xillik xususiyatlari	BMMP Milliy qonun, YTTB PR6, Yevropa Ittifoqining yashash joylari bo'yicha direktivasi	Asosiy pudratchi (uchinchi tomonning maxsus yordami) ii) NEGU Ekologiya vazirligi (VV) va 4 nafar ekspertdan iborat mutaxassislar guruhi , shu jumladan. 1 ta yetakchi herpetolog va 3 ta tajribali gerpetolog)	yangilanishi i) 2025 yil iyungacha - "Yopiq zonalar" yarating ii) SEFG so'rovi (VV tomonidan) (2025 yil iyun oxiri) (yoki 2026 yil iyun)	xaritasi iia) So'rovnoma metodologiyasi TIV tomonidan tasdiqlangan iib) Qurilish bosqichidagi zavod/faunani o'rganish va qutqarish/ko'chirish hisoboti	uchun hech qanday ma'lumot berilmagan. Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - Ochiq
6.5	Southern Even Fingered Gecko (SEFG) bioxilma-xilligi bo'yicha harakat rejasini (BAP) tayyorlang	O'simlik va hayvonot dunyosini	ESIA, ESMP EBRD PR6,	NEGU (uchinchi tomon	Oldindan moliyalashtirish [Aprel	Biologik xilma-xillik bo'yicha harakatlar rejasini	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	- "sof daromad" uchun (faqat 1-lot OHTL) uchun saytdan tashqarida SEFG yashash joylarini reabilitatsiya qilish protokolini kiritish va amalga oshirish.	muhofaza qilish		mutaxassis maslahatchisi) (BAPni tayyorlash uchun byudjet va talablarni amalga oshirish xarajatlari)	yangilanishi - i) 2026 yil iyul	(BAP) (kerak bo'lganda)	uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
6.6	Ishlardan 50 m masofada odamlar, og'ir texnikalar, asbob-uskunalarini yotqizish yoki har qanday transport vositalarini (faqat 1-lotning sharqiy qismida 41 km segmentda) olib tashlash uchun to'siqlar atrofida vaqtinchalik panjara o'rnatish.	Muhim yashash muhitiga ta'siri, asosiy biologik xilma-xillik xususiyatlari - xususan, to'g'ridan-to'g'ri qurilish maydoniga yaqin joylashgan SEFGni muhofaza qilish	Milliy qonun, YTTB PR6, Yevropa Ittifoqining yashash joylari bo'yicha direktivasi	Bosh pudratchi	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin	Belgilangan bo'limda har bir tegishli Workfront uchun Bio monitor tomonidan imzolangan Workfront usuli bayonnomasi)	Yopiq - Yuqoridagi 6.4 bilan qoplangan (Yopiq zonalar)
6.7	Qurilish bosqichidagi ta'sirni yumshatish choralariga rioya etilishini ta'minlash va ish joylarini har kuni qidirish va ochiq xandaqlardan hayvonlarni	Poydevor ishlari davomida muhim biologik xilma-	ESIA, ESMP ETTB PR6	NEGU (poydevor ishlarining davomiyligi uchun byudjet)	Saytni safarbar qilishdan 42 kun oldin [2025 yil aprel yangilanishi - 2025 yil 30 may]	Imzolangan shartnoma va CV	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	qutqarish uchun qazish ishlari paytida joyida bo'lish uchun biologik xilma-xillik monitorini ishlating.	xillikning muhim xususiyatlariga ta'siri.					berilmagan - OPEN
6.7a	Ekolog sayoz beton poydevorlarni qo'llab-quvvatlash uchun qazish ishlari yoki qazish ishlari paytida sudraluvchilar bilan har qanday o'zaro ta'sirni doimo kuzatib borishi kerak.	Muhim yashash muhitiga ta'siri, poydevor ishlari paytida asosiy biologik xilma-xillik xususiyatlari	ESIA, ESMP ETTB PR6	Sarimay SS pudratchi	2025 yil noyabr	Imzolangan shartnoma va CV.	YANGI aksiya.
6.8	Vaqtinchalik buzilgan barcha hududlarni qamrab olgan reabilitatsiyani rejalashtirish va besh yillik keyingi parvarishlash va monitoring dasturini amalga oshirish (6.1 ga muvofiq tayyorlangan reabilitatsiya rejasi asosida).	Tuproq va unga bog'liq bo'lgan o'simlik qoplamini asl holatiga qaytarishni ta'minlash.	ESIA, ESMP ETTB PR6	Bosh pudratchi NEGU	COD dan oldin Har yili COD dan	Reabilitatsiya holati haqida hisobot Reabilitatsiya holati to'g'risidagi yillik hisobot	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
6.9	Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi departamentiga qo'yiladigan talablarni DEE Ijobiy xulosasida ko'rsatilganidek amalga oshirish.	Biologik xilma-xillikni saqlash	Milliy SEE Ijobiy xulosa ETTB PR6	Sarimay SS pudratchi	COD dan oldin	Milliy muvofqlik hisoboti (III bosqich xulosasi).	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN
7	Madaniy meros						

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
7.1	Lot 1 OHHL uchun madaniy meros tadqiqotlarini o'tkazish	Noma'lum madaniy merosni muhofaza qilish	ETTB PR1, 8 Milliy arxeologiya markazi	Madaniy meros bo'yicha mutaxassis tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan asosiy pudratchi (EPK shartnomasida byudjet ajratish) PIT tomonidan nazorat qilinadi	2025 yil 30 iyun	Arxeologik tadqiqot tartibi va hisoboti.	Surveytw 1-lot uchun amalga oshirilmagan, 2-lot ishlari hozircha boshlanmagan.
7.2	Ma'lum arxeologik artefaktlar (OHTL) o'rtasida 150 m buferni saqlang (1-lot)	Ma'lum madaniy merosni muhofaza qilish	ESIA, ESMP ETTB PR1, 8 Milliy arxeologiya markazi	Bosh pudratchi PIT tomonidan nazorat qilinadi	2025 yil 30 iyun	OHHLning batafsil dizayni - buferlar va taqiqlangan zonalarni aniqlash	1-lot ish hozircha boshlanmagan.
7.3	Tasodifiy topilmalar va kuzatuv brifingini ishlab chiqish va amalga oshirish - Vakolatli organni (Madaniy meros) xabardor qilish talabini o'z ichiga olishi (Barcha joylar)	Noma'lum madaniy merosni muhofaza qilish	ESIA, ESMP Milliy qonunchilik ETTB PR1, 8	i) Madaniy meros bo'yicha mutaxassis tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan asosiy pudratchi (EPK	2025 yil 30 iyul (1-lot va 2-lot) 2025 yil 30 noyabr (Sarimay SS)	Hujjatlangan "Tasodifiy topilmalar tartibi" (mustaqil yoki CESMPning bir qismi). Ish paytida qisqacha ko'rish.	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
				shartnomasida byudjet taqsimoti) PIT tomonidan nazorat qilinadi ii) Sarimay SS pudratchisi		Loyiha xodimlarini tasodifiy topish tartibida o'qitish (masalan, kirish yozuvlari)	
8	Axborotni oshkor qilish va manfaatdor tomonlarni jalb qilish						
8.1	Manfaatdor tomonlarni jalb qilish rejasini (SEP) amalga oshiring va SEP muntazam ravishda, lekin yiliga ikki martadan kechiktirmay yangilanishini ta'minlang. SEPni yetkazib berishni boshqarish uchun Jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha xodimni tayinlang	Faoliyat qilish uchun bo'sh ijtimoiy litsenziya Manfaatdor tomonlar (shu jumladan erdan foydalanuvchilar) bilan samarali munosabatlarni saqlash	EBRD PR10 ETTB PR5	NEGUU PIT asosiy pudratchi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi (har qanday xabarnomalar varaqalari, plakatlarni chop etish va SEP yangilanishini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar)	i) 2025 yil 30 iyul va undan keyin kamida har yili qurilish vaqtida. ii) CLO nomzodi - 2025 yil 30 iyul iii) Mahalliy ishga qabul qilish siyosati bo'yicha maslahat - safarbarlikdan oldin	i) SEP va SEP yangilanishiga ilova qilingan manfaatdor tomonlarning ishtiroki faoliyati to'g'risidagi hisobot. Yillik ko'rib chiqish va SEPga yangilash (qurilish paytida) Ishtirok etish va maslahat jurnali bilan manfaatdor tomonlar bilan aloqa jurnali	Ushbu harakatning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday ma'lumot berilmagan - OPEN

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
						(Yuqoridagi yangilangan SEPga ilova qilingan) ii) mijoz va pudratchi uchun tayinlangan CLO	
8.1a	Sarimay SS uchun manfaatdor tomonlar va PAPlarni tasdiqlash uchun Sarimay Transmission SEPni yangilang (shu jumladan, Sarimay SS saytiga madaniy aloqador manfaatdor tomonlar uchun tarixiy potentsial yo'qligini tasdiqlash uchun manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish).	Manfaatdor tomonlar (shu jumladan erdan foydalanuvchilar) bilan samarali munosabatlarni saqlash	ETTB PR8 EBRD PR10	Kreditor maslahatchisi	2025 yil 30 sentyabr	Yangilangan SEP	Qisman to'liq, tuzatish harakatlari uchun SD OHTL audit hisobotiga qarang.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
8.2	Jamiyat shikoyatlarini ko'rib chiqish mexanizmini (jumladan, erdan foydalanuvchilarni) amalga oshirish ⁵ .	Manfaatdor tomonlar (shu jumladan erdan foydalanuvchilar) bilan samarali munosabatlarni saqlash	EBRD PR10	PIT (qurilish) NEGU hududiy boshqarmasi (operatsiya)	Sayt oldidan safarbarlik (loyihaning amal qilish muddati davomida amalga oshiriladi). [2025 yil aprel yangilanishi - 2025 yil 30-iyulgacha qarz beruvchining tuzatish harakatlari]	Hamjamiyat shikoyatlarini hujjatlash Barcha PAPga (jumladan, tirikchilikni tiklashdan zarar ko'rganlarga) aloqa ma'lumotlari haqida xabar berish yozuvi Mexanizm Shikoyat jurnali Ishtirok etish to'g'risidagi yozuvlar	harakatlari uchun SD OHTL audit hisobotiga qarang .
8.2a	Sarimay SS kengaytirish ishlari uchun manfaatdor tomonlarni, jumladan Samiray SS saytida aloqa ma'lumotlarini oshkor qilish uchun Sarimay Transmission CGMni kengaytiring.	Manfaatdor tomonlar (shu jumladan erdan foydalanuvchilar) bilan samarali munosabatlarni saqlash	EBRD PR10	PIT (qurilish) NEGU hududiy boshqarmasi (operatsiya)	2025 yil noyabr	Sarimay SS ishlari bilan bog'liq oshkora dalillar.	YANGI aksiya.
8.3	potentsial xavflar va ular bilan	Manfaatdor	ESIA, ESMP,	NEGU PIT (	Saytni safarbar	Hamjamiyat	Qisman to'liq.

⁵ Bu shikoyatlarni ro'yxatga olishning aniq vositalarini, ularni hal qilish bo'yicha harakatlar jarayonini, shikoyatlarni qayd etish va ularni hal qilish va muvofiqlikni ta'minlash uchun SEPda ko'rsatilgan shikoyatlarni pudratchi tomonidan boshqarishni nazorat qilish mexanizmini o'z ichiga olishi kerak.

Sarimay-Jankedi elektr uzatish liniyasi bo'yicha Ekologik va ijtimoiy harakatlar rejasi (ESAP) (V2.1, 2025 yil aprel)

Yo'q.	Harakat talab qilinadi	Ekologik va ijtimoiy xavflar (mas'uliyat/foydalar)	Talablar (qonunchilik, YeTTB PR, eng yaxshi amaliyot)	Resurslar, investitsion ehtiyojlar, mas'uliyat	Vaqt muddati	Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maqsad va baholash mezonlari	Holati 2025 yil aprel
	bog'liq harakatlar (madaniy va qishloq xo'jaligi amaliyotlari va zaif guruhlar bilan hamkorlik bo'yicha bildirishnomalarga alohida e'tibor qaratgan holda) PAP (SD OHL va Sarimay SS) to'g'risida xabardor qilish uchun jamoatchilikni xabardor qilish uchrashuvlarini o'tkazing va tegishli jamoatchilik xabardorligini oshirish bo'yicha treninglar va OHL ostida ishlaydigan EMF bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim eting.	tomonlar (shu jumladan erdan foydalanuvchilar) bilan samarali munosabatlarni saqlash	SEP, EBRD PR10	bilan bog'liq xarajatlar istalganini chop etish bildirishnoma materiallari (Vraqalar, plakatlar)	qilishdan 42 kun oldin	xabarnomalari (SEPda) va kerak bo'lganda qurilish va foydalanish bosqichida davom etayotganligi to'g'risida dalillar.	