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ГЛОССАРИЙ 

Перемещённое лицо 
(ПЛ) 

Любое физическое лицо или часть домохозяйства (Д/х), проживающее, 
обрабатывающее землю, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность, торговлю или иную деятельность в пределах зоны 
воздействия проекта (звп), которое затронуто проектом. 

Компенсация 
Денежная или натуральная выплата, на которую имеют право лица, 
затронутые проектом, в качестве возмещения за землю или другие 
активы, изъятые для нужд проекта. 

Перепись  

Полевое обследование, проводимое для выявления и определения 
количества лиц, затронутых проектом (зп), их активов и потенциальных 
воздействий в соответствии с процедурами, удовлетворяющими 
требованиям соответствующих государственных органов и политике 
Всемирного банка по социальным гарантиям. 

Дата отсечения 
Дата, после которой лица НЕ считаются имеющими право на 
компенсацию, то есть не включаются в список ЗВП, определённый в 
ходе переписи. 

Право на получение 
компенсации 

Совокупность мер, включающих денежную или натуральную 
компенсацию, расходы на переселение, помощь по восстановлению 
доходов, помощь при переезде, компенсацию утраченного дохода и 
восстановление бизнеса, предоставляемых ЗВП в зависимости от типа, 
степени и характера их потерь для восстановления их социально-
экономического положения. 

Хоким Глава местного органа государственной власти (губернатор). 

Хокимият 

Орган местной государственной власти, обеспечивающий 
взаимодействие между местными сообществами и государством на 
региональном и национальном уровнях. Обладает высшими 
административными и юридическими полномочиями в отношении 
населения, проживающего на подведомственной территории. 

Восстановление 
доходов 

Восстановление производительности и источников средств к 
существованию лиц, затронутых проектом. 

Вынужденное 
переселение 

В рамках данной политики термин «вынужденное» означает действия, 
предпринимаемые без осознанного согласия или возможности выбора 
со стороны перемещённого лица. 

Изъятие земли 

Процесс, при котором государственный орган принуждает лицо 
передать полностью или частично принадлежащую ему землю в 
собственность и владение данного органа для общественных нужд в 
обмен на справедливую компенсацию. 

Малообеспеченная 
семья 

Семья, средний ежемесячный доход на одного члена которой 
составляет менее 52,7% минимальной заработной платы, что 
эквивалентно 1,25 доллара США в день на человека. Данный 
показатель подпадает под государственные меры социальной 
поддержки. Однако эта сумма ниже глобальной черты бедности 
Всемирного банка, составляющей 1,90 доллара США. Поэтому в 
настоящем документе в качестве ориентира для определения 
малообеспеченных семей используется показатель 1,90 доллара США. 

Уязвимые лица 

Домохозяйства, возглавляемые женщинами, малообеспеченные 
семьи, домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми без 
поддержки, а также домохозяйства, возглавляемые лицами с 
физическими ограничениями. 

Собственник 

Лицо, которое по своему усмотрению и в своих интересах владеет, 
пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом 
(ресурсами, предприятиями, вещами, включая здания, квартиры, 
сооружения, оборудование, сырьё и продукцию, денежные средства, 
ценные бумаги и иное имущество, а также объектами 
интеллектуальной собственности). 
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Право 
собственности 

Право лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах, а также 
требовать устранения любых нарушений его имущественных прав, 
независимо от источника таких нарушений. Право собственности 
является бессрочным. 

Лица, затронутые 
проектом 

Лица, которые в результате реализации проекта подвергаются прямым 
или косвенным экономическим и/или социальным негативным 
воздействиям вследствие принудительного изъятия либо 
добровольной передачи их земель и других активов, независимо от 
того, требуется ли их физическое переселение. 

Восстановительная 
стоимость 

Для жилых домов и иных сооружений — это рыночная стоимость 
материалов, необходимых для строительства замещающего объекта 
аналогичной или более высокой площади и качества по сравнению с 
затронутым объектом, либо для ремонта частично затронутого 
объекта, включая стоимость транспортировки строительных 
материалов к месту строительства, оплату труда и услуг подрядчиков, 
а также регистрационные и трансфертные налоги. При определении 
восстановительной стоимости не учитываются амортизация актива и 
стоимость пригодных для повторного использования материалов, а 
также не вычитается стоимость выгод, получаемых от реализации 
проекта. 

Восстановительная 
стоимость 

Стоимость земли до начала проекта или до переселения (в 
зависимости от того, какая выше), равная рыночной стоимости земли с 
аналогичным производственным потенциалом или назначением, 
расположенной вблизи затронутого участка, плюс расходы на 
подготовку земли до уровня, аналогичного затронутому участку, а 
также регистрационные и трансфертные налоги. 

Реабилитация 

Помощь, предоставляемая затронутым лицам для компенсации потери 
доходов с целью улучшения или, как минимум, полного восстановления 
уровня жизни и качества жизни, существовавших до реализации 
проекта. 

Махалля 

Общественная организация на местном уровне, официально 
признанная в Узбекистане, выполняющая функцию взаимодействия 
между государством и населением, а также отвечающая за социальную 
поддержку и культурное взаимодействие членов сообщества. 
Председатели махалли избираются местными собраниями. 

 

ОБМЕННЫЕ КУРСЫ 

 

Курс Центрального банка (ЦБ) Республики Узбекистан 

(по состоянию на 7 апреля 2026 года) 

 

Денежная единица — узбекский сум (UZS) 

 

1,00 доллар США = 12 202,22 UZS 



  Page 7 of 27 

 

  

1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 
Настоящий Отчёт о завершении реализации Плана переселения (РПП) подготовлен 

для Подраздела 1.1 Проекта трансформации электроэнергетического сектора и 
повышения устойчивости сетей передачи электроэнергии (ESTART), реализуемого АО 
«Национальные электрические сети Узбекистана» (НЭС) при поддержке Всемирного 
банка. Данный подраздел охватывает строительство линии электропередачи 220 кВ 
протяжённостью 88,5 км, проходящей по территории Куйичирчикского района 
Ташкентской области. Цель настоящего отчёта — обобщить результаты завершения 
всех мероприятий по переселению и выплате компенсаций в соответствии с Планом 
переселения (РПП), утверждённым в декабре 2023 года, а также в соответствии с 
Экологическим и социальным стандартом Всемирного банка №5 (ESS5) и национальным 
законодательством.  

 
Масштаб проекта и воздействие 
 
Для реализации проекта потребовалось постоянное изъятие 3,19 га земель 

временное использование 98,81 га сельскохозяйственных земель. Воздействие проекта 
ограничилось сельскохозяйственными культурами (в основном пшеницей и люцерной). 
Физическое переселение населения отсутствовало, воздействие на жилые строения и 
деревья не зафиксировано. Всего было выявлено и компенсировано 19 затронутых лиц 
(ЗЛ). В пределах территории проекта не выявлено сильно затронутых или уязвимых 
домохозяйств. 

Реализация и компенсации 

Отчёт о завершении реализации РПП был подготовлен в период с декабря 2025 года 
по январь 2026 года. Оценка затронутых активов была обновлена местными органами 
власти в соответствии с национальными нормативными требованиями и Матрицей прав 
на компенсацию проекта. Общая сумма выплаченной компенсации составила 1 691 728 
112 сумов или 138 641,01 долларов США (1 USD = 12 202,22 UZS по состоянию на 7 
апреля 2026 года). 

2. ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДЫСТОРИЯ ПРОЕКТА 
Настоящий Отчёт о завершении реализации РПП был подготовлен в рамках 

соблюдения требований Плана переселения (РПП), разработанного для проекта 
ESTART в соответствии с Рамочной политикой переселения и национальной 
законодательной базой. 

 
Основной целью проекта является дальнейшее развитие магистральных линий 

электропередачи, а также обеспечение внешнего электроснабжения крупных 
потребителей и населения Ташкентской области. 

 
Настоящий отчёт содержит информацию о реализации РПП в Куйичирчикском 

районе Ташкентской области в рамках Подраздела 1.1 проекта строительства линии 
электропередачи. 

 
Основной задачей является реализация подготовленного и утверждённого RAP и 

выплата компенсаций домохозяйствам, фермерским хозяйствам и предприятиям, 
затронутым проектом. 

 
Во время миссии Всемирного банка компания НЭС предложила разделить Раздел 1 

на две части — 1.1 и 1.2. 

Для ускорения процесса НЭС разделило проект на следующие разделы: 
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Раздел 1: Строительство линии электропередачи 220 кВ, проходящей по территории 
Ташкентской области — 191,0 км; 

Подраздел 1.1: Строительство линии электропередачи 220 кВ, проходящей по 
территории Куйичирчикского района Ташкентской области — 88,5 км; 

Подраздел 1.2: Строительство линии электропередачи 220 кВ, проходящей по 
территории Янгиюльского и Зангиатинского районов Ташкентской области — 102,5 км; 

Раздел 2: Строительство линии электропередачи 220 кВ, проходящей по территории 
Сырдарьинского района Сырдарьинской области — 22,0 км; 

Раздел 3: Строительство новой подстанции «Кольцевая» 500 кВ; 
Раздел 4: Строительство линии электропередачи 500 кВ, проходящей по территории 

Куйичирчикского, Аккурганского и Пскентского районов Ташкентской области — 72,0 км. 
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Настоящий РПП подготовлен для Подраздела 1.1. Текущий статус разделения проекта 

ESTART представлен в Таблице 1.1 и на Рисунке 1 ниже. 

Таблица 2.1: Структура разделения проекта ESTART 

Раздел Изъятие 
земель и 

вынужденно
е 

переселение 
(LAR)

Необходимые действия

Раздел 1: Строительство линии 
электропередачи 220 кВ (191,0 км), 
проходящей по территории Ташкентской 
области; 

ДА 

Для данного раздела в 
настоящее время 
подготавливается Отчёт о 
завершении реализации Плана 
переселения  

Подраздел 1.1: Строительство линии 
электропередачи 220 кВ, проходящей по 
территории Куйичирчикского района 
Ташкентской области — 88,5 км; 

ДА 

Для данного раздела в 
настоящее время 
подготавливается Отчёт о 
завершении реализации Плана 
переселения  

Подраздел 1.2: Строительство линии 
электропередачи 220 кВ, проходящей по 
территории Янгиюльского и Зангиатинского 
районов Ташкентской области — 102,5 км; 

ДА 

Для данного раздела в 
настоящее время 
подготавливается Отчёт о 
завершении реализации Плана 
переселения  

Раздел 2: Строительство линии 
электропередачи 220 кВ, проходящей по 
территории Сырдарьинской области — 22,0 
км; 

ДА 

Для данного раздела в 
настоящее время 
подготавливается Отчёт о 
завершении реализации Плана 
переселения  

Раздел 3: Строительство новой подстанции 
«Кольцевая» 500 кВ (Ташкентская область); 

ДА Отчёт по социальной 
комплексной проверке  

Раздел 4: Строительство линии 
электропередачи 500 кВ (72,0 км), 
проходящей по территории 
Куйичирчикского, Аккурганского и 
Пскентского районов Ташкентской области. 

ДА 

Для данного раздела в 
настоящее время 
подготавливается Отчёт о 
завершении реализации Плана 
переселения  

 
 После завершения подготовки и утверждения окончательной версии РПП в 

перечень затронутых лиц были внесены незначительные изменения. 

Соответственно, настоящий отчёт о реализации РПП отражает актуальную 

информацию о затронутых лицах и суммах компенсаций, выплаченных ЗЛ. 
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 Рисунок 1: Расположение проекта в Узбекистане 

 

 

Рисунок 2: Расположение проекта в Қуйичирчикском районе 
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         3.Обьём работ. 
Раздел, охватываемый настоящим отчётом, включает установку 266 опор. 
Линии электропередачи строятся параллельно друг другу. Например, линии Feruz-

1 и Feruz-2 проходят параллельно в направлении подстанции «Феруз». С другой стороны, 
линии, отходящие от строящейся подстанции «Кольцевая» — Keles-1, Keles-2 и Keles-3 
— также проходят параллельно друг другу. 

 
В таблице ниже представлена классификация опор по типам: угловые и 

промежуточные опоры. 
 
Таблица 3.1. Информация о линии электропередачи, включая анкерные и 

промежуточные опоры. 
 

№ Район 
Угловые 
опоры 

Промежуточные 
опоры 

Протяжённость 
(км) 

ЛЭП L-Feruz-1 

1. 
Куйичирчикский 

район 
9 82 

32 

ЛЭП L-Feruz-2 

2. 
Куйичирчикский 

район 
9 82 

32 

ЛЭП L-Keles-1 

3. 
Куйичирчикский 

район 
3 25 

8,17 

ЛЭП L-Keles-2 

4. 
Куйичирчикский 

район 
3 24 

8,17 

ЛЭП L-Keles-3 

5. 
Куйичирчикский 

район 
3 26 

8,17 

Итого: 
27 239 

88,51 
266 

4. МАСШТАБ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Масштаб воздействия в Куйичирчикском районе Ташкентской области включает: (i) 
постоянное изъятие 3,19 га сельскохозяйственных земель и (ii) временное использование 
98,81 га сельскохозяйственных земель. С точки зрения затронутых культур, основными 
являются: пшеница, хлопок и люцерна. Подробная информация и расхождения между 
данными РПП и отчётом о реализации РПП представлены в Таблице 4.1. 
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Таблица 4.1. Масштаб воздействия в Плане переселения (РПП) и в Отчёте о 

реализации Плана переселения  

Наименов

ание 

района 

Постоянное воздействие (га), 

включаяincluding: 

Временное воздействие 

(га), 

включаяincluding: 

 

Количество 

АЗЛ (ЗЛ), 

временно и 

постоянно 

затронутых 

Итого 
(га) 

Сельскох
озяйстве

нные 
земли 
АЗЛ  

Государст
венные 
земли 

(резерв, 
лес, 

прочие) 

Итого 
(га) 

Сельско
хозяйст
венные 
земли 
АЗЛ 

Государстве
нные земли 
(резерв, лес, 

прочие) 

РПП 

Куйичирчик 
3.60 3.60 0.86 131.58 128.46 3.12 6 

Итого 3.60 3.60 0.86 131.58 128.46 3.12 6 

Отчёт о реализации РПП 

Куйичирчик 
3.19 2.57 0.62 98.81 92.88 5.93 19 

Итого 3.19 2.57 0.62 98.81 92.88 5.93 19 

 

Согласно проектной документации, каждая опора занимает примерно 0,009 га 
постоянно выделенной земли. В результате этого наблюдалось сокращение площади 
постоянно изъятых земель в Таблице 4.1. 

Снижение как постоянного, так и временного воздействия по сравнению с 
первоначальными оценками РПП связано с уточнением проектных решений и 
обновлённой полевой проверкой, выполненной на этапах детального проектирования и 
реализации проекта. 

Доля постоянного изъятия земель по отношению к общему земельному фонду 
затронутых фермеров варьируется от минимального значения 0,003% до максимального 
5,7%. Было однозначно определено, что ни одно домохозяйство не подвергается 
значительному (сильному) воздействию. 

После утверждения окончательной версии проекта были изменены места установки 
опор. Кроме того, подрядная организация использовала современное технологическое 
оборудование для монтажа линий электропередачи. 

4.1. Воздействие на строения и жилые дома 

В соответствии с документом РПП воздействие на жилые дома в Куйичирчикском 
районе Ташкентской области отсутствует. Соответственно, компенсации за воздействие 
на жилые строения не предусмотрены в рамках реализации РПП. Данная информация 
была проверена посредством специального анализа, который подтвердил отсутствие 
жилых домов в зоне воздействия проекта в Куйичирчикском районе. 

4.2. Воздействие на деревья 

Трасса полностью проходит через сельскохозяйственные земли, и деревья в пределах 
зоны воздействия отсутствуют. Следовательно, вырубка деревьев и компенсации за 
деревья не требуются. 

4.3. Воздействие на сильно затронутых лиц 

Как указано в документе РПП, затронутые объекты в районе имеют значительный 
размер земельных участков, и ни один из них не относится к категории сильно затронутых. 
Воздействие на землю (постоянное изъятие) является минимальным и незначительным, 
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при этом временное воздействие компенсируется и не влияет на дальнейшую 
сельскохозяйственную деятельность фермеров. 

Компенсации за сильное воздействие не были включены в РПП и не требовались 
для данного раздела в рамках настоящего отчёта. 

 

4.4. Воздействие на уязвимые домохозяйства 

Документ реализации РПП включает подробное социально-экономическое 
обследование, в ходе которого в Куйичирчикском районе Ташкентской области не было 
выявлено уязвимых затронутых лиц. Соответственно, в проектной зоне отсутствуют 
уязвимые лица, непосредственно затронутые проектом, и предоставление компенсации 
или дополнительной поддержки уязвимым группам не требовалось. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (РПП) 

Суммы компенсаций включают возмещение за постоянное изъятие земель и 
компенсацию за утрату сельскохозяйственных культур в результате временного изъятия 
земель. Оценка компенсаций была выполнена Департаментом сельского хозяйства 
Ташкентской области. Оценка основана на требованиях национального нормативного 
акта №146 и соответствует матрице прав (Entitlement Matrix) проекта РПП. Общая 
оценочная сумма компенсации составила 1 691 728 112 сумов или 138 641,01 долларов 
США (1 USD = 12 202,22 UZS по состоянию на 7 апреля 2026 года). 

 
Строительство линии электропередачи в рамках всего проекта требует временного 

использования сельскохозяйственных земель сроком до одного года. Однако ожидается, 
что фактический период занятия земель каждого затронутого лица для нужд проекта не 
превысит 2–3 дней. 

Таблица 5.1 содержит информацию из первоначального РПП. 

Далее представлена Таблица 5.2, которая содержит информацию из отчёта о 

реализации РПП по компенсациям, выплаченным затронутым лицам в Куйичирчикском 

районе. 

 

Таблица 5.1. Суммы компенсаций, рассчитанные в рамках РПП для затронутых 

лиц в Куйичирчикском районе 

 

# 

Наименование 
затронутых фермерских 

хозяйств 
Тип воздействия 

 Куйичирчикский район  

1 TCT Agro сluster 
Сельскохозяйственное фермерское 

хозяйство 

2 Asian Milk Best 
Сельскохозяйственное фермерское 

хозяйство 

3 Agro Pilla 
Сельскохозяйственное фермерское 

хозяйство 

4 Timur Rano  
Сельскохозяйственное фермерское 

хозяйство 

5 TOSHOVUL CHORVA 
Сельскохозяйственное фермерское 

хозяйство 

6 Guliston Agrovir Gold 
Сельскохозяйственное фермерское 

хозяйство 

 Итого:  
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В первоначальном РПП общее количество затронутых землевладельцев 

составляло 6, а сумма компенсации была рассчитана в размере 1 241 857 586 сумов. 

Однако в связи с изменениями проектной документации на отдельных участках, а также 

реструктуризацией землевладения, список землевладельцев был изменён, и были 

выявлены новые землепользователи. 

После утверждения окончательной версии проекта места установки опор были 

изменены. Кроме того, подрядная организация использовала современное 

технологическое оборудование для монтажа линий электропередачи. 

 

Таблица 5.2. Суммы компенсаций, фактически выплаченные в рамках реализации 

РПП затронутым лицам в Куйичирчикском, Аккурганском и Пскентском районах 

# 

Наименование 
затронутых фермерских 

хозяйств 
Тип воздействия 

 Куйичирчикский район   

1 TCT Agro Сluster Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

1.1 TCT Agro Сluster Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 
1.2 TCT Agro Сluster Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

1.3 TCT Agro Сluster 
Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

1.4 TCT Agro Сluster Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 
1.6 TCT Agro Сluster Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 
2 Timur Rano  Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 
3 Payziev Rustam Otabek Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 
4 Kuyi Chirchiq sut bulog‘i Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 
5 Kuyi Chirchiq sut bulog‘i Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 
6 Ekinlik Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

7 Blask Angus Agro group Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

8 Iskandar Zarina Chorva Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

9 Berdiqulov Azim Fayz Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

10 Ansatov Shoxan дехканское фермерское хозяйство 

11 Xolmatova Kurbanoy 
Abdinabiyevna 

дехканское фермерское хозяйство 

12 Urinboeva Nortoji Akbaraliyevna дехканское фермерское хозяйство 

13 Ergasheva Nazokat Toirovna дехканское фермерское хозяйство 

14 Al baraka bog‘dor Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

15 Baxriddinov Sanjar 
Shakirjanovich  

дехканское фермерское хозяйство 

16 Mevazor Garasha Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

17 Normatov Doniyor Kamildjan 
ogli  

дехканское фермерское хозяйство 

18 Azizbek Chorva Baraka FAB Сельскохозяйственное фермерское хозяйство 

19 
Isabekova Shiringul 
Parmanovna  

дехканское фермерское хозяйство 
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Выплаты компенсаций «TST Agro Cluster» были рассчитаны для нескольких земельных 

участков и произведены одной единовременной выплатой, поскольку данное хозяйство 

рассматривается как единый крупный агрокластер с земельными участками, 

расположенными в нескольких сельских населённых пунктах Куйичирчикского района.  

Для пояснения различий между Таблицей 5.1 и Таблицей 5.2 следует отметить, что после 

завершения окончательной доработки проектной документации количество 

землевладельцев изменилось, а также были выявлены и добавлены новые 

землепользователи. 

  

В настоящее время в Республике Узбекистан реализуется ряд масштабных реформ 
и инициатив в сельскохозяйственном секторе, направленных на повышение 
эффективности, внедрение современных технологий и улучшение условий для 
фермеров. В рамках этих преобразований государство активно поддерживает развитие 
кластерной системы, которая объединяет сельскохозяйственное производство, 
переработку и сбыт в единую цепочку создания стоимости.  

В связи с реализацией данных проектов на начальном этапе некоторые фермеры 
добровольно передали свои земельные участки для участия в новых программах 
развития или для вступления в агрокластерные предприятия. Кроме того, были созданы 
новые агропромышленные кластеры, которые обеспечивают фермеров необходимыми 
ресурсами, такими как семена, удобрения и сельскохозяйственная техника, а также 
гарантируют закуп продукции по контрактным ценам. 

Основная цель данных изменений заключается в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур, улучшении качества продукции, расширении экспортного 
потенциала страны и создании новых рабочих мест в сельской местности. Особое 
внимание также уделяется обучению фермеров современным методам ведения 
сельского хозяйства и внедрению инновационных решений. 

Подтверждающие документы (акты согласия и платёжные поручения НЭС на счета 
затронутых лиц) по выплате компенсаций прилагаются к настоящему отчёту в 
Приложении 2. 

Следует отметить, что исходные данные для РПП были подготовлены организацией 
«Uzadavyerloyikha». После окончательного проектирования в 2024 году информация была 
обновлена при участии «Uzadavyerloyikha», в ходе чего список затронутых лиц (APs) был 
пересмотрен. 

Все затронутые фермеры согласовали оценённые суммы компенсаций. После 
завершения оценки были подготовлены и подписаны акты оценки компенсаций с 
участием НЭС, местного Управления сельского хозяйства, научно-исследовательской 
организации «Uzadavyerloyikha» по землеустройству, подрядчика проекта «ŞA-RA Enerji 
İnşaat, Ticaret ve Sanayi Co.LTD» и затронутых лиц. Данные акты прилагаются к 
настоящему отчёту в Приложении 2. 

 
6. Свободный бюджет 

 

Бюджет реализации РПП, основанный на расчётах компенсаций за потери 

сельскохозяйственых земель и сельскохозяйственных культур, оценивается в 138 641,01 

долларов США.  

 

7. Механизм рассмотрения жалоб 
 
В соответствии с требованиями Всемирного банка (ВБ) затронутые лица (ЗЛ) 

должны быть информированы и иметь возможность выражать свои замечания и 

предложения через механизм рассмотрения жалоб (Grievance Redress Mechanism), 

разработанный для каждого конкретного проекта. В рамках подготовки РПП был создан и 

внедрён соответствующий механизм рассмотрения жалоб. Информация о наличии 
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механизма рассмотрения жалоб доводилась до сведения затронутых домохозяйств через 

общественные консультации, а также в ходе регулярных встреч с затронутыми лицами. 

Механизм рассмотрения жалоб будет сохраняться без изменений на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. Затронутые лица имеют право подавать жалобы и обращения 

по любым аспектам реализации проекта, включая вопросы изъятия земли и переселения 

(при наличии). Команда проекта под руководством НЭС обеспечивает своевременное и 

надлежащее рассмотрение всех жалоб. Жалобы могут подаваться в махаллю, в совет 

фермеров, непосредственно в НЭС в офис НЭС в Ташкентской области.  

Группа управления проектом (ГРП) уже создала группу по рассмотрению жалоб, 

управление которой осуществляет назначенный сотрудник, ответственный за обработку 

обращений по проекту. Все жалобы рассматриваются в течение 15 дней, а в случае 

необходимости получения дополнительной информации максимальный срок 

рассмотрения и закрытия жалобы составляет 30 дней. Затронутые лица также имеют 

право на обращение в национальную судебную систему на любом этапе процесса 

рассмотрения жалоб в соответствии с национальными механизмами МРЖ. Кроме того, 

минимум два затронутых лица могут обратиться в Механизм подотчётности Всемирного 

банка (World Bank Accountability Mechanism), если будет выявлено нарушение требований 

ESS5. 

Упрощённый механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) разработан для затронутых 

домохозяйств (ЗД), которые могут иметь жалобы или вопросы в ходе реализации РПП и 

строительных работ по проекту. 

Группа управления проектом (ГУП) через офис НЭС в Ташкентской области, а 

также подрядчик создали простой и доступный механизм рассмотрения жалоб, который 

предусматривает различные инструменты и уровни для урегулирования обращений и 

процедуры апелляции. Специалист по социальным гарантиям ГУП через представителя 

НЭС на объекте будет осуществлять мониторинг эффективности системы МРЖ. 

Затронутым домохозяйствам (ЗД) предоставляются все возможные способы 

выражения недовольства на этапе реализации проекта, при наличии такового. В рамках 

предлагаемого механизма рассмотрения жалоб ЗД могут обжаловать любое решение, 

практику или действие, связанное с оценкой земель или имущества, их выделением и 

компенсацией. Существующий механизм рассмотрения жалоб включает следующие 

уровни: 

Уровень 1 (махалля / сельское поселение). В соответствии с механизмом 
рассмотрения жалоб, обращения могут подаваться в махаллю, на сход граждан, в совет 
фермеров или непосредственно контактному лицу, указанному в документе МРЖ. На 
уровне махалли/сельского поселения жалобы рассматриваются в течение 15 дней. 
Сложные вопросы, которые не могут быть решены на данном уровне, передаются 
контактному лицу следующего уровня механизма МРЖ. 

Уровень 2 (офис НЕС в Ташкентской области). Офис НЭС в Ташкентской 
области выполняет функции приёма и рассмотрения жалоб в рамках МРЖ. Данный офис 
взаимодействует с махаллей и местными организациями, такими как сход граждан и совет 
фермеров, членом которых является затронутое лицо (ЗЛ), и стремится урегулировать 
вопрос в течение 15 дней.  

Уровень 3 (Группа управления проектом – ГУП). ГУП на регулярной основе 
(еженедельно) и по запросу запрашивает информацию у регионального офиса НЭС в 
Ташкентской области о поступивших жалобах. При получении неурегулированной 
жалобы от регионального офиса НЭС ГУП незамедлительно принимает необходимые 
меры для (i) информирования заявителя в течение 5 дней о статусе рассмотрения 
жалобы (ii) информирования штаб-квартиры Всемирного банка и его представительства 
(при необходимости).  
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Также создаётся комиссия по рассмотрению жалоб, в состав которой входят 
руководитель ГУП, представители НЭС, районного хокимията, кадастра и земельного 
управления, махалли или местного сообщества, а также ассоциаций фермеров и/или 
женских организаций. Комиссию возглавляет старший сотрудник ГУП, назначенный 
ответственным за управление жалобами. 

• комиссия может привлекать независимых оценщиков (в случаях, требующих 
оценки); 

• все жалобы рассматриваются в течение 15 дней, при необходимости получения 
дополнительной информации срок рассмотрения может быть продлён до 30 дней; 

• если жалоба не может быть урегулирована на уровне комиссии, ГУП информирует 
Всемирный банк и районный хокимият. 

Уровень 4 (областной хокимият). Если жалоба не решена в течение 30 дней, 

заявители или их представители могут обратиться в областной хокимият. Областной 
хокимият рассматривает обращение в течение 15 дней. 

ГУП несёт ответственность за регистрацию всех жалоб, принятие мер по их 
урегулированию, ведение протоколов встреч и подготовку отчётов по каждой жалобе. 
Отчёт о процессе рассмотрения жалоб представляется во Всемирный банк (ВБ) в составе 

ежеквартального отчёта о реализации проекта. Вся система механизма рассмотрения 

жалоб (МРЖ) также включается в процесс полугодового мониторинга и отчётности по 

вопросам переселения. 

8. Выводы и Рекомендации 
 

На основании представленной в отчёте информации сделаны следующие выводы. 
Реализация РПП в Куйичирчикском районе Ташкентской области выполнена в 
соответствии с утверждённым РПП, подготовленным и одобренным в декабре 2023 года. 
Протяжённость участка, на котором реализован РПП, составляет 88,5 км, а количество 
владельцев/пользователей земельных участков — 19. 

Воздействие в рамках рассматриваемого участка ограничено исключительно 
сельскохозяйственными землями. Жилые домохозяйства не затронуты, физическое 
переселение не требуется. Компенсации выплачены на основе фактического воздействия 
в соответствии с актуализированной проектной документацией воздушной линии 
электропередачи. Постоянное воздействие связано с площадями под опорами ЛЭП, 
временное воздействие — с использованием земель в пределах охранной зоны проекта. 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что реализация РПП 
в Куйичирчикском районе Ташкентской области выполнена в полном соответствии с 
требованиями стандарта Всемирного банка ESS5, а компенсационные выплаты 
произведены в полном объёме. 

Консультации с затронутыми лицами проводились регулярно и продолжают 
проводиться местным офисом НЭС. Жалобы со стороны затронутых лиц не поступали. 
Все затронутые лица выразили удовлетворение полученными компенсациями. 

Рекомендуется продолжать регулярный мониторинг реализации проекта и 
поддерживать функционирование механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) на протяжении 
всего строительного периода, обеспечивая прозрачность, своевременное реагирование 
и документирование всех обращений. 
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Приложение 1 – Решение хокимията Ташкентской области. 
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Соответствующая документация по выделению земельных участков хокимиятом 
была подготовлена на начальном этапе реализации проекта в 2021 году. 

Документация, относящаяся к Куйичирчикскому району 
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