

Давлат кафолати остидаги хорижий кредитлар ҳисобидан амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларнинг 2026 йил январь-март ойларида амалда бажарилган кўрсаткичлар бўйича

млн доллар

Т/р	Лойиҳалар номи ва молиялаштириш манбалари	Лойиҳанинг умумий қиймати (ХМИ)	2026 йилда ўзлаштириш РЕЖАСИ	2026 йил январь-март		
				Режа	Амалда	% да
	ЖАМИ:	545,770	232,500	11,100	19,505	175,721
	<i>Давлат кафолати остидаги хорижий кредитлар</i>	545,770	232,500	11,100	19,505	175,721
	<i>Европа тикланиш ва тараққиёт банки маблағлари ҳисобидан амалга оширилаётган лойиҳалар</i>	94,350	56,000			
1.	“Саримой” подстанциясини “Мурунгов” подстанцияси билан боғловчи узунлиги 229 км бўлган 500 кВли электр узатиш тармоғини қуриш	66,350	30,000			
2.	"Саримой" подстанциясини 500 кВли подстанцияга ўзгартириш	28,000	26,000			
	<i>Осиё тараққиёт банки маблағлари ҳисобидан амалга оширилаётган лойиҳалар</i>	125,000	40,000	1,600	2,027	126,688
3.	Магистрал электр тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш (<i>ҳаво линияси</i>)	125,000	40,000	1,600	2,027	126,688
	<i>Жаҳон банки маблағлари ҳисобидан амалга оширилаётган лойиҳалар</i>	326,420	136,500	9,500	17,478	183,979
4.	Марказий Осиёда энергетика бозорини ривожлантириш ва интеграция қилиш (REMIT) лойиҳаси доирасида электр узатиш тармоқларини қуриш	39,700	13,500			
5.	Диспетчерлик бошқаруви ва маълумотларни йиғиш дастурий-аппарат комплексини (SCADA) жорий қилиш	115,000	53,000	3,900	4,617	118,385
6.	"Ўзбекистон миллий электр тармоқлари" АЖ бошқаришнинг автоматлаштирилган тизимини (ERP) жорий этиш	21,560	10,000	2,100	2,446	116,476
7.	Магистрал электр тармоқ подстанцияларини модернизация ва реконструкция қилиш (Фаза-II)	150,160	60,000	3,500	10,415	297,571