



№	Лойиҳалар, молиялаштириш манбалари	Лойиҳа умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	январь-март				ЎС, %	январь-апрель				ЎС, %	январь-июнь				ЎС, %	январь-декабрь				ЎС, %
				2025 йил		2026 йил			2025 йил		2026 йил			2025 йил		2026 йил			2025 йил		2026 йил		
				факт	прогноз	факт	%		факт	прогноз	кутилиш	%		факт	прогноз	кутилиш	%		факт	прогноз	кутилиш	%	
14	Жиззах вилоятида қурилаётган қуввати 550 MWт бўлган бут-газ электр станциясини ағона электр энергетика тармоғига улаш учун 220 кВ ли хаво электр узатиш тармоқларини қуриш ҳамда “Жиззах” ва “Зафаробод” ИСларида 220 кВ.ли ОТҚни кенгайтириш	14,8	2025-2027		0,50	0,74	147,80			0,80	0,80	100,00			1,30	1,30	100,00			6,00	6,00	100,00	
	Ўз маблағлари	14,8			0,50	0,739	147,80			0,80	0,80	100,00			1,30	1,30	100,00			6,00	6,00	100,00	
15	Тошкент шаҳрида 35-110 кВ қучланишли электр тармоқларини қуриш ва модернизасия қилиш	60,0	2025-2026		6,00	5,45	90,85			11,00	11,00	100,00			26,00	26,00	100,00			60,00	60,00	100,00	
	Тикланиш ва тароққиёт жамғармаси	60,0			6,00	5,45	90,85			11,00	11,00	100,00			26,00	26,00	100,00			60,00	60,00	100,00	
16	35-110 кВ қучланишли подстанция ва электр тармоқларидаги эскирган ускуна ва жиҳозларни модернизация ва реконструкция қилиш	60,0	2025-2026		4,00	4,005	100,13			7,00	7,00	100,00			19,00	19,00	100,00			60,00	60,00	100,00	
	Тижорат банк кредитлари	60,0			4,00	4,005	100,13			7,00	7,00	100,00			19,00	19,00	100,00			60,00	60,00	100,00	